



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CETS MONUMENTOS NATURALES Y COMARCA DEL MAESTRAZGO ANUAL. AÑO 2022.

Durante el primer semestre de 2022, el día 24 de marzo, se celebró sesión extraordinaria del Foro Permanente de forma telemática para validar los borradores de los documentos de Estrategia y Plan de Acción para el periodo 2023-2027 y dar un repaso superficial al estado de ejecución del plan.

Durante el segundo semestre de 2022, el día 27 de septiembre, se celebró reunión del Foro Permanente de forma presencial en la sede de la Comarca del Maestrazgo, en Cantavieja, para presentar los informes anual y final del Plan de Acción e informar sobre el estado de tramitación de la renovación de la CETS. Además se aprobó el Plan de Comunicación de la CETS y se informó sobre la situación de la implantación de la fase II de la CETS.

Con la información recabada hasta la celebración del foro y la recabada en el propio foro, se elabora este informe anual.

Las actuaciones del Plan de Acción previstas para ser realizadas total o parcialmente durante el año 2022 y los respectivos agentes responsables o implicados son (resaltadas en verde las que fueron ejecutadas antes de terminar su periodo de ejecución y en rojo las no ejecutadas):

nº	Descripción	Responsable	Periodo ejec.	Finalización
1.1	Cartografiar con detalle los hábitats de interés comunitario de los monumentos naturales del Maestrazgo que aun faltan por cartografiar: Monumento Natural del Nacimiento del Río Pitarque y Monumento Natural de los Organos de Montoro.	Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón	2022	2019
1.2	Promover proyectos de investigación aplicados al conocimiento ambiental y a la puesta en valor de los espacios protegidos de la comarca del Maestrazgo.	Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA)	2019-2022	2021
1.3	Analizar la capacidad de acogida del Monumento Natural del Río Pitarque.	Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón	2019-2022	2018
1.4	Realizar el inventario de aves rapaces rupícolas de la Comarca del Maestrazgo.	Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón	2021-2022	2018
1.9	Desarrollar jornadas de descubrimiento del entorno para la población local (charlas divulgativas combinadas con vistas guiadas sobre patrimonio natural y cultural).	Comarca del Maestrazgo	2018-2022	2022



1.15	Actualizar la información que se ofrece sobre los Monumentos Naturales en el portal de la Red Natural de Aragón	Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón	2018-2022	2022
1.16	Desarrollar actividades de educación ambiental en los Monumentos Naturales del Maestrazgo	Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón	2018-2022	2022
1.18	Distribuir el material divulgativo, sobre los monumentos naturales, en los Ayuntamientos de la Comarca del Maestrazgo y en las oficinas de información turística de la Comarca	Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón Comarca del Maestrazgo	2018-2022	2022
1.20	Organizar la Jornada de Puertas abiertas sobre los Monumentos Naturales del Maestrazgo	Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón	2018-2022	2022
1.22	Mejorar la depuración de las aguas residuales de los municipios de la Comarca	Instituto Aragonés del Agua	2022	2022
1.24	Elaborar los planes de gestión de la Red Natura 2000 incluidos en la Comarca del Maestrazgo	Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón	2022	2021
2.2	Desarrollar un programa de formación continua	Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM)	2019-2022	2022
2.10	Promover entre el tejido empresarial la solicitud de las subvenciones que ofrece el Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón para obtener marcas y etiquetas verdes	Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM) Comarca del Maestrazgo	2018-2022	2022



2.11	Promover la implantación del uso de las energías renovables y limpias en los equipamientos y establecimientos turísticos	Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM)	2018-2022	2022
		Comarca del Maestrazgo		
2.12	Planificar y poner en marcha diferentes actividades y eventos fuera de temporada	Comarca del Maestrazgo	2018-2022	2022
2.14	Promover, entre el tejido empresarial, la solicitud de las subvenciones que ofrece el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón para mejorar la accesibilidad universal a los establecimientos e instalaciones turísticas	Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM)	2018-2022	2022
		Comarca del Maestrazgo		
2.15	Poner en funcionamiento una campaña voluntaria de compensación de emisiones de CO2 para los clientes de establecimientos turísticos de la Comarca. Las aportaciones económicas de las personas que participen en el programa serán reinvertidas en actividades de conservación en la Comarca (visitor pay-back)	Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM)	2018-2022	2022
2.18	Inventariar y mejorar la señalética del patrimonio cultural de la Comarca.	Comarca del Maestrazgo	2022	2022
2.19	Revisar las colecciones de los museos del Maestrazgo	Comarca del Maestrazgo	2022	2022



3.6	Difundir las memorias de gestión de los Monumentos Naturales y del Parque Cultural/Geoparque del Maestrazgo	Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón	2018-2022	2022
		Parque Cultural del Maestrazgo/Geoparque		
3.9	Consolidar el Foro permanente de la CETS de los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo	Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM)	2018-2022	2022
3.10	Difundir la CETS entre la población local y los visitantes de la comarca del Maestrazgo.	Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA),	2018-2022	2022
		Comarca del Maestrazgo		
		Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM)		
		Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón		
3.11	Desarrollar y ejecutar un plan de seguimiento y coordinación de la CETS en los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo durante el periodo 2018 – 2022.	Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón	2018-2022	2022



Monumentos Naturales
Maestrazgo



3.12	Renovar la acreditación de la CETS para el periodo 2023 – 2027	Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM)	2021-2022	2022
		Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA)		
		Comarca del Maestrazgo		
		Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón		
3.13	Participar activamente en la red europea de la CETS.	Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM)	2018-2022	2022
3.14	Participar activamente en el Seminario Permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible que se desarrolla en el CENEAM, organizado por EUROPARC-España.	Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM)	2018-2022	2022
		Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA)		
3.15	Participar activamente en el Seminario Permanente del Club de Producto de Ecoturismo que se desarrolla en el CENEAM, organizado por TURESPAÑA	Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM)	2018-2022	2022



Las acciones correspondientes a periodos anteriores que no se han ejecutado son las siguientes:

nº	Descripción	Responsable	Periodo ejec.
1.6	Reconvertir, el actual centro de visitantes de los Monumentos Naturales en Villarluego, en el "Centro de acogida y difusión del ecoturismo en el Maestrazgo"	Ayuntamiento Villarluego	2019-2020
1.14	Crear el Blog de las rutas del Maestrazgo	Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM)	2020
2.16	Implantar la Fase II de la CETS (adhesión de los empresarios turísticos de la Comarca a la Carta)	Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM)	2021
2.20	Desarrollar un sistema para compartir vehículos privados en los desplazamientos que realiza la población local de la Comarca	Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM)	2020
2.21	Promocionar la venta de productos locales en los centros de visitantes, oficinas de información turística y museos de la Comarca	Comarca del Maestrazgo	2020
3.5	Crear la entidad "Amigos del Maestrazgo"	Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA)	2020



Las actuaciones cuyo periodo de ejecución incluye el año 2022, de las que se tiene información sobre si se han ejecutado o no, y algunas de periodos anteriores o posteriores, sobre las que se ha realizado alguna acción durante este año, son:

- Actuación **1.9 “Desarrollar jornadas de descubrimiento del entorno para la población local (charlas divulgativas combinadas con vistas guiadas sobre patrimonio natural y cultural).”**, periodo de ejecución previsto 2018-2022. En 2021 el Geoparque tenía programada una visita al Puente de Fonseca para profesionales del ámbito turístico el 1 junio, dentro de la Semana Geoparques Europeos, pero se tuvo que suspender por mal tiempo. Red Natural de Aragón organizó jornadas al nacimiento del río Pitarque, de las 10 hasta las 14 horas, los días 23 de julio (3 participantes) y 13 de agosto (12 participantes). Comarca organizó dos conciertos de música clásica, uno en el camino de los Pilonos el 11 de septiembre y otro en el Llovedor, el 25 de septiembre. En 2022 El Geoparque del Maestrazgo coorganizó las VI Jornadas de divulgación y defensa del patrimonio geológico en Alcorisa (21-27 agosto) y Comarca organizó de nuevo dos conciertos de música clásica, uno en el pinar de Fortanete, alrededor de la Cruz Gorda, el 3 de septiembre y otro en Bordón, a los pies del Morrón de los Alagones, el 10 de septiembre. En ambos conciertos se realiza una visita previa para interpretar el paisaje del entorno del concierto. El día 10 de septiembre, además, se dio una charla sobre geología y arqueología. MA, por su parte organizó paseos guiados al nacimiento del río Pitarque (29 julio y 12 y 26 de agosto), y encuentros interpretativos en el MNOMontoro (22 julio y 5 y 19 agosto). Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **1.13 “Instalar paneles informativos sobre los Monumentos Naturales del Maestrazgo”**, periodo de ejecución 2020. Medio Ambiente durante 2020 adquirió 8 señales (de entrada al ENP, de dirección al ENP, de aparcamiento y de riesgos), que se colocaron en 2021. En 2021, además, se adquirieron paneles interpretativos sobre fauna, flora, geología y central hidroeléctrica, señales de tráfico de prohibido el paso en la pista de los Pinaretes (MNOM) y señales de sendero para reponer una en Ladruñán, que se colocaron durante 2022. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **1.15 “Actualizar la información que se ofrece sobre los Monumentos Naturales en el portal de la Red Natural de Aragón.”**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022. Medio ambiente ha ido actualizado contenidos en la web de la Red Natural de Aragón y en la del Gobierno de Aragón. Medio ambiente la ejecutó parcialmente durante 2018, pues colgó la memoria técnica de gestión del año 2017 en la web de la rednaturaldearagon. En 2020 no pudo colgar la memoria de 2019 en dicha web porque no se celebró ningún Patronato de los Monumentos Naturales, y es el Patronato el que aprueba las memorias, ni se actualizaron contenidos en las webs. En 2021 se actualizaron los contenidos en la web del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y de la rednaturaldearagon, incluido las memorias de 2019, pero no las de 2020, pues el patronato se celebró a finales de diciembre. En 2022, en abril medio ambiente hizo una primera actualización y otra en agosto, incluyendo las memorias que faltaban de 2020 y las memorias, informes y trabajos de 2021. En junio SARGA renovó la web



rednaturaldearagon y actualizó sus contenidos, y de nuevo en agosto. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **1.16 “Desarrollar actividades de educación ambiental en los Monumentos Naturales del Maestrazgo.”**, periodo de ejecución previsto años 2018-2020. En 2020 medio ambiente lo había incluido en el encargo de centros de interpretación a SARGA, pero no se pudo ejecutar debido a la pandemia COVID-19. En 2021 el ayuntamiento de Villarluego comunicó en mayo que tenía intención de abrir el edificio, pero ante la incertidumbre que existía a finales del año 2020, MA no incluyó actividades en su programación. No obstante, fuera de programa y a petición del CRA de Martín del Río, el día 20 de octubre se realizó una actividad educativa en el MNNRPitarque. En 2022 SARGA ofertó a los CRAs del Maestrazgo el programa de PEZIS, pero a fecha de la redacción de este informe no ha habido solicitudes. Esta actuación se da por parcialmente ejecutada.

- Actuación **1.18 “Distribuir el material divulgativo, sobre los monumentos naturales, en los Ayuntamientos de la Comarca del Maestrazgo y en las oficinas de información turística de la Comarca.”**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022. Medio Ambiente lo ejecutó parcialmente durante 2018 y Comarca en 2019. En 2020 Medio Ambiente adaptó los contenidos de las hojas informativas dándoles un lenguaje más divulgativo. En 2021 los diseños ya estaban y se editaron 4 folletos informativos, uno por Monumento Natural. Se distribuyeron 2000 ejemplares entre las 10 oficinas de turismo. En 2022 continúan distribuyéndose los folletos de los monumentos conforme los demandan las Oficinas de turismo y establecimientos, y se encuentran asequibles de forma digital para su descarga en las webs de turismo y de medio ambiente. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **1.20 “Organizar la Jornada de Puertas abiertas sobre los Monumentos Naturales del Maestrazgo.”**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022. Comarca tenía previsto realizarla en junio de 2021, pero no la llegó a ejecutar y medio ambiente tenía previsto realizar una en otoño de este año, que no se llegó a organizar por no contar con la contratación de monitores del programa de atención al visitante en el centro de información de Villarluego. En 2022 se realizó una jornada de puertas abiertas con el formato de interpretación espontánea en el MNNRPitarque, el 5 de junio, con motivo de los actos de celebración del día mundial del medio ambiente. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **1.21 “Elaborar un cuaderno de unidades didácticas sobre la biodiversidad del Maestrazgo”**, periodo de ejecución previsto 2020. Esta actuación generó algo de confusión porque implica a CRAs y AMPAs como principales ejecutores, los cuales no están incluidos en el foro permanente de la CETS. Los miembros no recuerdan exactamente cómo se detalló este punto en el Plan de Acción por lo que MAT en 2020 quedó pendiente de preguntar a EANA los detalles de cómo realizarlo, lo cual no llegó a ocurrir. En 2021 MA decidió responsabilizarse de la actuación y contrató su ejecución a un consultor para la elaboración del cuaderno didáctico, enfocándolo hacia la biodiversidad y geodiversidad de los Monumentos Naturales del Maestrazgo, que son muestra privilegiada de la biodiversidad y geodiversidad de la comarca del Maestrazgo, dando como resultado un documento digital que se puede distribuir a los CRAs de la Comarca. En 2022 El



cuaderno de unidades didácticas sobre la biodiversidad y geodiversidad de los Monumentos Naturales se distribuyó a los CRAs con municipios que contienen monumentos naturales: CRA Alto Maestrazgo, CRA Somontano – Bajo Aragón y CRA Castellote. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **1.22 “Mejorar la depuración de las aguas residuales de los municipios de la Comarca”**, periodo de ejecución previsto 2022. En 2019 comenzó la construcción de la depuradora de Castellote y en 2022 se licitó su mantenimiento. Este mismo año comenzaron las obras de la depuradora de Cantavieja. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **2.2 “Desarrollar un programa de formación continua.”**, periodo de ejecución previsto años 2019-2022. En 2019 MA y EANA impartieron un curso a los empresarios sobre Patrimonio natural: Monumentos Naturales del Maestrazgo el 8 de mayo. MAT imparte el curso Herramientas de publicidad digital a sus asociados el 27 de marzo. Den 2020 no se realizaron cursos presenciales debido a la pandemia COVID-19, pero se llevaron a cabo y se promovieron multitud de acciones formativas *online* a los empresarios (muchas de ellas relacionadas con la pandemia), habiendo realizado muchos de ellos alguno de los ofertados. Durante 2021 MA no realizó ninguna actuación. MAT informó que debido a la situación de pandemia en 2021 no se organizó ningún curso presencial desde la asociación, aunque sí que se remitió información continua a los socios de charlas, cursos, talleres y webinars que podían ser de relevancia para ellos. Sí se llevaron a cabo dos talleres presenciales, los días 28 y 30 de septiembre. Comarca informó sobre actividades *online*: 20I - 2; 28I - 13; 23II - 2; 16IV - 1; 4V - 2; 2IX - 3; 14IX -2, 29IX - 1 y 11XII - 2. Durante 2022 MAT difundió varios cursos *online* de otras entidades considerados interesantes para sus asociados. También colaboró con la Comarca del Maestrazgo en la realización de alguno de sus cursos. MAT previó la realización de un taller de cocina a finales de 2022. Comarca difundió información sobre actividades *online*: 22III - 1; 11V - 3; 12V - 9; 6VI - 8; 19VII - 1; 2IX - 7; 8IX -6. Además, el 10 de mayo Comarca del Maestrazgo organizó un curso de Google *My Business* presencial en Cantavieja. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **2.10 “Promover entre el tejido empresarial la solicitud de las subvenciones que ofrece el Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón para obtener marcas y etiquetas verdes.”**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022. MAT y Comarca informaron que el Gobierno de Aragón no había lanzado ayudas de este tipo durante todo su periodo de ejecución. Esta actuación queda sin ejecutar.

- Actuación **2.11 “Promover la implantación del uso de las energías renovables y limpias en los equipamientos y establecimientos turísticos.”**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022. Se ejecutó puntualmente durante todo el periodo de ejecución,informando MAT a sus asociados sobre las subvenciones publicadas para la finalidad recogida en la actuación. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **2.12 “Planificar y poner en marcha diferentes actividades y eventos fuera de temporada.”**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022. Se ejecutó parcialmente durante 2018 y 2019. Comarca no lo tenía previsto para 2021. ADEMA este año organizó “Baño de Bosque” en Villarluengo y “Jornada de turismo



ornitológico en Pitarque. ADEMA, en el marco de la Semana del Emprendimiento en Aragón, que se celebrará del 22 al 29 de octubre, tiene previsto a desarrollar una jornada sobre sostenibilidad con alguna salida a alguno de los espacios naturales del Maestrazgo. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **2.14 "Promover, entre el tejido empresarial, la solicitud de las subvenciones que ofrece el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón para mejorar la accesibilidad universal a los establecimientos e instalaciones turísticas."**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022. Se ejecutó parcialmente durante 2018, 2019, 2020 y 2021. En 2022 MAT envió a los empresarios vinculados al comercio la orden ICD/345/2022 por la que se convocaban ayudas con destino a la inversión y mejora, así como a la digitalización del pequeño comercio, donde se contemplaba como acción subvencionable las obras de adecuación y equipamiento para la accesibilidad universal y la supresión de barreras arquitectónicas. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **2.15 "Poner en funcionamiento una campaña voluntaria de compensación de emisiones de CO₂ para los clientes de establecimientos turísticos de la Comarca. Las aportaciones económicas de las personas que participen en el programa serán reinvertidas en actividades de conservación en la Comarca (visitor pay-back)."**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022. Se ejecutó parcialmente durante 2018, 2019, 2020 y 2021. En 2022 continuó la campaña. El acto de compensación de las emisiones compensadas en 2021 se realizó el 21 de mayo en Tronchón. En junio se distribuyeron pulseras con semillas de flores a los establecimientos que participan en la campaña para que los repartieran a los donantes. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **2.16 Implantar la Fase II de la CETS (adhesión de los empresarios turísticos de la Comarca a la Carta)**, periodo de ejecución previsto 2021. En 2018 MA envió a MAT un resumen del procedimiento de adhesión para los empresarios. Durante el primer semestre de 2021 se volvió a enviar, además de información complementaria sobre el proceso. En el segundo semestre de 2021 MAT informó que había dos empresas interesadas en la adhesión. El 27 de abril de 2022 miembros de EUROPARC-ESPAÑA explican el proceso de adhesión a los empresarios turísticos de la Comarca del Maestrazgo y hay 7 establecimientos interesados en iniciar el proceso de adhesión. El 5 de octubre se previó realizar la primera reunión con los establecimientos interesados. Aunque iniciada, esta actuación queda sin ejecutar.

- Actuación **2.18 "Inventariar y mejorar la señalética del patrimonio cultural de la Comarca."**, periodo de ejecución previsto año 2022. En 2022 Comarca finalizó el inventario de señalización, que se fue realizado a lo largo del periodo del plan de acción. Se colocaron señales homogéneas en el patrimonio cultural de todos los pueblos de la comarca del Maestrazgo. También se instalaron a la entrada de cada pueblo y pedanía un panel donde se indicaba el patrimonio señalado para orientar al visitante. En total 22 paneles y 189 señales de monumentos. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **2.19 "Revisar las colecciones de los museos del Maestrazgo."**, periodo de ejecución previsto año 2022. En 2020 Comarca hizo el inventario del



fondo del Museo de las Guerras Carlistas de Cantavieja y en 2022 el inventario y digitalización de la donación de obra de Blasco Ferrer perteneciente a su sobrino. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **3.2 Elaborar ofertas conjuntas de productos turísticos sostenibles para visitar la Comarca del Maestrazgo**, periodo previsto de ejecución 2021. En 2021 se elaboraron tres propuestas de paquetes turísticos vinculadas especialmente a las empresas que han mostrado interés por adherirse a la Fase II. También se localizaron varias agencias especialistas en el sector. En 2022 se ofrecieron los paquetes turísticos a varias agencias de las cuales dos mostraron interés por ellos. Se programaron dos *fam-trips* (junio y septiembre) con estas agencias, para que conocieran la zona, a los empresarios, y poder cerrar un acuerdo con las mismas. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **3.6 "Difundir las memorias de gestión de los Monumentos Naturales y del Parque Cultural/Geoparque del Maestrazgo."**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022. Esta actuación se ha ido realizando anualmente, aunque con algunos desajustes en cuanto a las fechas de distribución de las memorias y su publicación en las webs motivadas por la pandemia de covid-19. A fecha de la elaboración de este informe no se había celebrado todavía ninguna reunión del Patronato de los monumentos naturales ni del Geoparque, pero está previsto que se realicen a finales de año, momento en que se distribuirán las memorias y podrán ser publicados los documentos correspondientes en las respectivas webs.

- Actuación **3.7 "Fomentar el desarrollo de acuerdos de custodia del territorio entre la entidad de custodia presente en la Comarca (Custodia del Territorio Maestrazgo) y los propietarios de fincas."**, periodo de ejecución previsto año 2019. ADEMA no pudo ejecutarlo en 2020 debido al covid-19, pero sugirió la colaboración con el departamento de medio ambiente para crear acuerdos de custodia ya que necesitan el apoyo de la administración. Propuso solicitar al Director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel una reunión y trasladarle una propuesta de trabajo. ADEMA informó que en 2021 no se había ejecutado, pero que había previsión de hacerlo en 2022, manteniendo la intención de reunirse con medio ambiente. En 2022 ADEMA informó que se habían establecido 5 acuerdos de custodia del territorio. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **3.9 "Consolidar el Foro permanente de la CETS de los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo."**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022. Se ejecutó parcialmente durante 2018, 2019, 2020 y 2021, aunque en 2020 se ejecutó parcialmente y de forma telemática debido a la pandemia covid-19. En 2022 MAT convocó una sesión extraordinaria del Foro permanente el día 24 de marzo en formato *online* para validar los borradores de los documentos de Estrategia y Plan de Acción para el periodo 2023-2027. El 27 de septiembre se celebró la última reunión del Foro permanente del periodo actual. En esta reunión se aprobó el Plan de Comunicación, se repasó el estado de ejecución del Plan de Acción 2018-2022 y se informó sobre el estado de tramitación de la renovación para el periodo 2023-2027 y sobre la implantación de la Fase II. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **3.10 "Difundir la CETS entre la población local y los visitantes de la comarca del Maestrazgo."**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022 Se



ejecutó parcialmente durante 2018, 2019 y 2021. En 2020, debido a la pandemia no se realizó ninguna acción. Durante 2021, además de realizar varias acciones de divulgación, MAT elaboró un plan de comunicación y colgó un folleto al respecto en la web. El plan de comunicación sobre la CETS en la Comarca del Maestrazgo, es aprobado por el Foro permanente de la CETS en su reunión del día 27 de septiembre de 2022. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **3.11 "Desarrollar y ejecutar un plan de seguimiento y coordinación de la CETS en los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo durante el periodo 2018 – 2022."**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022. Se ejecutó parcialmente durante 2018, 2019, 2020 y 2021, aunque en 2020 medio ambiente pospuso la ejecución de lo correspondiente al primer semestre a los meses de septiembre y octubre, debido a la pandemia por covid-19, realizándose el seguimiento del resto con normalidad. En 2022 MA elaboró las fichas finales de seguimiento de todas las actuaciones del Plan de Acción 2018-2022 y las cumplimentó revisando los informes anuales de años anteriores, resolviendo las dudas con ayuda de los correspondientes responsables de cada actuación. MA elaboró y presentó al foro un único informe anual y el informe de evaluación final del Plan de Acción de la CETS. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **3.12 "Renovar la acreditación de la CETS para el periodo 2023 – 2027"**, periodo de ejecución previsto años 2021-2022. En 2021 MA elaboró un borrador de Estrategia y lo remitió junto con una ficha modelo de solicitud de actuaciones. En el foro se estudiaron las actuaciones propuestas hasta el momento. Durante el primer semestre de 2022 se continuó con su estudio por parte del Foro y durante el segundo semestre de 2022 MA elabora el Informe de evaluación del Plan de Acción 2018 – 2022 con las fichas redactadas para tal efecto y prepara el dossier de solicitud de renovación de la CETS, solicitando antes a EUROPARC este trámite. MA enviará a la Federación EUROPARC el dossier de solicitud de renovación de la CETS, que incluye, el informe de re-evaluación, el informe final del plan de acción 2018-2023, la Estrategia, el Plan de Acción 2023-2027, las cartas de compromiso con la CETS, documentación adicional (mapas, planes de gestión, selección del material divulgativo), el *Anex 1 to application with the principles* y el formulario *The "Magic Numbers"*. Esta actuación se da por finalizada pues, aunque la renovación se producirá con posterioridad a la redacción de este informe, toda la documentación necesaria ya está preparada.

- Actuación **3.13 "Participar activamente en la red europea de la CETS"**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022. Se ejecutó parcialmente durante 2018, 2020 y 2021. En 2022 MA participa en el Webinar: *"Green Tourism: Make it real! The key role of the ECST in tackling the new challenges ahead"*. Esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **3.14 "Participar activamente en el Seminario Permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible que se desarrolla en el CENEAM, organizado por EUROPARC-España."**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022. Sólo se participó en 2021, cuando MA, MAT y Comarca participaron *online* en el Seminario que se celebró durante el 21 y 22 de junio. Aunque la participación ha sido escasa por la falta de medios económicos y humanos, esta actuación se da por finalizada.



- Actuación **3.15 "Participar activamente en el Seminario Permanente del Club de Producto de Ecoturismo que se desarrolla en el CENEAM, organizado por TURESPAÑA."**, periodo de ejecución previsto años 2018-2022. Sólo se participó en los años 2020 y 2021 en sesiones *online*. Aunque la participación ha sido escasa por la falta de medios económicos y humanos, esta actuación se da por finalizada.

- Actuación **3.16 "Fomentar encuentros e intercambios de experiencias entre los empresarios de la Comarca del Maestrazgo y empresarios adheridos a la CETS en otros espacios naturales protegidos."**, periodo de ejecución previsto años 2019-2021. El 27 de abril de 2022 un empresario de Sierra Espuña con CETS se reunió con empresarios turísticos de la Comarca del Maestrazgo. Esta actuación se da por finalizada.



El estado de los indicadores para el año 2022 se recoge en la siguiente tabla:

nº	Indicadores	2018	2019	2020	2021	2022
1.2	☉ Convenio firmado.		no	no	no	no
	☉ Número de estudiantes que realizan sus prácticas en el Maestrazgo.		0	0	0	0
1.9	☉ Nº de actividades organizadas (listado).	0	0	0	23 julio y 13 agosto Red Natural de Aragón	9
	☉ Nº de personas que han acudido a las diferentes actividades.	0	0	0	3+12 + 120+100	29VII (), 12VIII (), 26VIII (), 29VII (), 5VIII (), 19VIII () 3IX (130) 10IX (110)
1.13	☉ Carteles instalados.			0	0	8
1.15	☉ Número de actualizaciones realizadas / año.	2	1	2	2	3
1.16	☉ Número de centros educativos / escolares atendidos. Actividades realizadas	0	4	0	1	0
	☉ Número de personas que participan.	0	77	0	25	
1.18	☉ Número de folletos distribuidos en los diferentes puntos de información turística.	5 DVDs	40	0	2000	200 en papel más las descargas de la web
	☉ Número de puntos de información turística implicados.	5	5	0	10	11
1.20	☉ Número de participantes/año en la jornada de puertas abiertas.	0	0	0	0	38
	☉ Listado de actividades realizadas/año.	0	0	0	0	1
1.21	☉ Cuadernillo diseñado.			no	Sí	
	☉ Número de cuadernillos editados y distribuidos.			0		4



1.22	Ⓢ Número de instalaciones/sistemas de depuración en funcionamiento en la Comarca.					1
2.2	Ⓢ Número de cursos por año.		2	20	10 cursos+ 2 talleres	2
	Ⓢ Número de alumnos por curso/año.		22 + 13 = 35	¿?	12 + 19	¿? y 15
2.10	Ⓢ Número de empresarios que reciben información sobre las subvenciones		no hay convocatoria	no hay convocatoria	no hay convocatoria	no hay convocatoria
	Ⓢ Número de subvenciones solicitadas.		0	0	0	0
	Ⓢ Número de subvenciones concedidas.		0	0	0	0
2.11	Ⓢ Número de empresarios que reciben información sobre las subvenciones.	48	48 + 7	45	45	45
2.12	Ⓢ Nº de empresarios que participan en las actividades.	AETM10	4 actividades con tres empresas, 3 anuladas, en la cuarta 4 personas	0	10	15
	Ⓢ Nº de visitantes en épocas tradicionales de baja ocupación (mayo, junio, noviembre) en oficinas de turismo.	Mayo 4.079; junio 3.579; noviembre 6.086	Mayo 2.104; junio 4.970; noviembre 4.572	Se desconoce	Se desconoce	Se desconoce
2.14	Ⓢ Número de empresarios que reciben información sobre las subvenciones.	AETM 48	no se registra	45	45	9
2.15	Ⓢ Dinero recaudado.	290	268	0	150	-
	Ⓢ Número de visitantes que participan en el programa de compensación de CO2.	0	30	0	30	18
	Ⓢ Número de empresas que han participado en el programa de compensación de CO2.	0	14	14	14	19
	Ⓢ Número de acciones de conservación ejecutadas dentro del programa de compensación de CO2.	0	1	1	1	1



2.16	① Número de empresas adheridas a la CETS.				0 (2 interesadas)	0 (7 interesadas)
2.18	① Inventario realizado y señalética nueva instalada.					si
2.19	① Colecciones museísticas revisadas.			1		1
	① Documento de revisión elaborado.					Si
3.2	① Nº de productos creados y ofertados.				2	2
3.6	① Las memorias anuales de los Monumentos se encuentran accesibles en las páginas web Red Natural de Aragón	Si	Si	no	si	si
	① Las memorias anuales del Geoparque se encuentra accesible en la web del Parque Cultural de Maestrazgo.	No	PC de moment o no puede	no, pero si plan acción	no, pero si plan acción	no, pero si plan acción
	① Las memorias anuales de los Monumentos/Geoparque son reenviadas por correo electrónico a los socios de AETM, ADEMA y otras entidades de la Comarca.	No se cree necesario. ADEMA y otras entidades de la Comarca reciben las memorias a través de sus respectivos Patronatos.				
3.7	① Número de acuerdos de custodia establecidos		0	0	0	5
3.9	① Número de entidades representadas en el Foro.	17	17	17	17	17
	① Número de reuniones anuales celebradas por el Foro.	1	2	1	2	2
	① Número de entidades participantes en las diferentes reuniones en relación con el número de entidades representadas.	6 / 17 (13 personas)	6 / 17 (14 personas) y 5 / 17 (11 personas)	6 / 17 (8 personas)	5 / 17 (9 personas) y 5 / 17 (7 personas)	5 / 17 (9 personas) y (personas) y ¿?
	① Actas de las reuniones.	1	2	1	2	2



3.10	① Folleto de la CETS y Plan de Acción elaborado.		plan de acción sí		sí	
	① Información de la CETS en Internet colgada.	AETM en redes sociales	MAT y Gobierno de Aragón sí		sí	sí
	① Celebración de las Jornadas divulgativas de la CETS.	AETM no	1			
	① Número de apariciones de la CETS en los medios de comunicación.	8	2	0	3	4
	① Número de notas de prensa, sobre la CETS, enviadas por las entidades responsables.	2	2	0	2	1
3.11	① Documento del Plan de Seguimiento.	Hecho				
	① Informes semestrales y anuales de seguimiento del Plan de Acción.	No	informe anual de 2018, 1º semestre e 2019, 2º semestre e 2019 y anual 2019	informes de 1º y 2º semestre y anual	informes de 1º y 2º semestre y anual	informe anual
	① Número de reuniones con el Foro para informar sobre el seguimiento del Plan de Acción.	0	2	1	2	2
	① Cumplimiento de la ejecución de las actuaciones.	11,29 % totalmente – 27,42 % parcialmente	24,19 % totalmente – 29,03 % parcialmente	27,42% totalmente – 41,94% parcialmente	46,77 % totalmente – 38,71 % parcialmente	79 % totalmente – 9,7 % parcialmente – 11,3 NE
	① Informe de evaluación final del Plan de Acción de la CETS (2018 – 2022).					sí
3.12	① Informe de evaluación del Plan de Acción 2018 - 2022 enviado a la Federación EUROPARC.					sí
	① Documento de Estrategia y Plan de Acción para el periodo 2023 - 2027.					sí
	① Solicitud de renovación de la CETS a la Federación EUROPARC para el periodo 2023 – 2027 y envío de documentos de Estrategia y Plan de Acción.					sí
	① Renovación del Plan de Acción de la CETS efectuada.					sí



3.13	① Número de reuniones a las que se asiste (elaboración de informe de asistencia).	0	0	1	0	0
	① Número de grupos de trabajo en los que se participa (si se crean).	0	0	0	0	0
	① Número de noticias sobre ambas redes de las que se hace eco los medios de comunicación de las entidades implicadas (Web y Facebook).	0	0	1	0	0
3.14	① Número de seminarios a los que se ha asistido sobre el total de seminarios celebrados en el periodo 2018 - 2022.	1 / 3				
	① Número de informaciones sobre este evento publicados en los medios de comunicación del Plan de Comunicación de la CETS.	0				
	① Número de reuniones del Grupo de Trabajo y del Foro donde se informa sobre los resultados y avances del seminario.	1				
3.15	① Número de seminarios a los que se ha asistido sobre el total de seminarios celebrados en el periodo 2018 - 2022.	3 / 5				
	① Número de informaciones sobre este evento publicadas en los medios de comunicación y web de su entidad.	0	0	0	0	0
	① Número de reuniones del Foro donde se informa sobre los resultados y avances del seminario.	0	0	1	1	1
3.16	① Número de encuentros y/o intercambios desarrollados durante los años previstos (2019 – 2021).	0	0	0	0	1
	① Número de asistentes a cada uno de los eventos organizados durante el periodo 2019 - 2021.	0	0	0	0	16



La evaluación del estado de ejecución del Plan de Acción en 2022 es el siguiente:

- Porcentaje de ejecución de actuaciones previstas exclusivamente para 2022:

2022		
Actuación	Totalmente	Parcialmente
1.22	X	
1.24	X	
2.18	X	
2.19	X	
4	4	0
	100,00 %	0,00 %
Totalmente:		100,00 %

- Porcentaje de ejecución de actuaciones previstas que incluyen el año 2022 y otros:

Incluye 2022		
Actuación	Totalmente	Parcialmente
1.2		X
1.3	X	
1.4	X	
1.9	X	
1.15	X	
1.18	X	
1.20	X	
2.2	X	
2.10		
2.11	X	
2.12	X	
2.14	X	
2.15	X	
3.6	X	
3.8	X	
3.9	X	
3.10	X	
3.11	X	
3.12	X	
3.13		X
3.14		X
3.15		X
22	17	4
	77,27 %	18,18 %
Total o parcialmente:		95,45 %



- Porcentaje actuaciones previstas para el periodo de vigencia del Plan (2018-2022):

2018-2022		
Actuación	Totalmente	Parcialmente
1.1	X	
1.2		X
1.3	X	
1.4	X	
1.5	X	
1.6		
1.7	X	
1.8	X	
1.9	X	
1.10	X	
1.11	X	
1.12	X	
1.13	X	
1.14		
1.15	X	
1.16		X
1.17	X	
1.18	X	
1.19	X	
1.20	X	
1.21	X	
1.22	X	
1.23	X	
1.24	X	
1.25	X	
2.1	X	
2.2	X	
2.3	X	
2.4	X	
2.5	X	
2.6	X	
2.7	X	
2.8	X	
2.9	X	
2.10		
2.11	X	
2.12	X	
2.13	X	
2.14	X	
2.15	X	
2.16		
2.17		X
2.18	X	
2.19	X	
2.20		
2.21		
3.1	X	
3.2	X	
3.3	X	
3.4	X	
3.5		
3.6	X	
3.7	X	
3.8	X	
3.9	X	
3.10	X	
3.11	X	
3.12	X	
3.13		X
3.14		X
3.15		X
3.16	X	
62	49	6
	79,03 %	9,68 %
Total o parcialmente:		88,71 %

Teruel a fecha de la firma electrónica
LA JEFA DE SECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES,

Fdo.: Belén Leránóz Istúriz
(firmado electrónicamente)