
 

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA POR LA QUE 
SE CONCEDE UNA PRÓRROGA DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN A LAS ENTIDADES 
BENEFICIARIAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES 
DEL ÁMBITO PIRENAICO PARA IMPULSAR ACTUACIONES RELATIVAS A LA MEJORA 
DE LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES APROBADA POR ORDEN 
AGM/1724/2019, DE 18 DE DICIEMBRE, Y SE REAJUSTAN LAS ANUALIDADES 
PREVISTAS EN LA CONCESIÓN. 

 

 Mediante la Orden AGM/1724/2019, de 18 de diciembre, fue aprobada la convocatoria 

de subvenciones dirigida a entidades locales del ámbito pirenaico para impulsar actuaciones 

relativas a la mejora de la depuración de las aguas residuales (año 2020) por importe de 

7.000.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 72010 G/5121/760132/91002 PEP 

2019/000249, cuyo gasto plurianual fue autorizado por el Gobierno de Aragón el 17 de 

diciembre de 2019. 

Con fecha 8 de julio de 2020 el Presidente del Instituto Aragonés del Agua resolvió la 

convocatoria, y concedió subvenciones por un importe total de 6.904.297,00 €, con la siguiente 

distribución temporal: 

Ejercicio Importe autorizado Importe concesiones 

2020 820.000,00 € 808.491,00 € 

2021 50.000,00 € 49.018,00 € 

2022 2.500.000,00 € 2.466.218,00 € 

2023 3.630.000,00 € 3.580.570,00 € 

Total 7.000.000,00 € 6.904.297,00 € 

 

 Según lo previsto en el apartado decimocuarto de la Orden AGM/1724/2019, de 18 de 

diciembre, los beneficiarios disponen de plazo para justificar la subvención hasta el 30 de 

octubre de 2023. También establece que “si por razones debidamente motivadas, no pudiera 

realizarse la justificación de la subvención en el plazo fijado, el órgano concedente podrá 

acordar, siempre con anterioridad a su finalización, la prórroga del mismo, que no podrá 

exceder de la mitad del previsto inicialmente, siempre que no perjudique los derechos de 

terceros”, todo ello de acuerdo con lo regulado en el artículo 33 de la Ley 5/2015, de 25 de 

marzo, de Subvenciones de Aragón.  

Con fecha 2 de agosto de 2022 la Directora del Instituto Aragonés del Agua justifica en 

una memoria la necesidad de prorrogar el plazo de realización y justificación de las 

subvenciones concedidas por Resolución del Presidente del Instituto Aragonés del Agua de 8 
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de julio de 2020. La ampliación de plazo propuesta hasta el 30 de octubre de 2024 se motiva 

por la situación económica actual que conlleva que en muchos casos las licitaciones se queden 

desiertas y los ayuntamientos tengan que volver a licitar de nuevo las obras, previa 

actualización de precios. Esta circunstancia provoca un retraso en el inicio de las obras que 

requiere ampliar el plazo para ejecutar la actuación subvencionada de forma generalizada para 

todas las entidades beneficiarias. 

El artículo 33.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de subvenciones de Aragón, establece 

que, excepcionalmente, y si por razones justificadas debidamente motivadas no pudiera 

realizarse o justificarse en el plazo previsto, el órgano concedente de la subvención podrá 

acordar, siempre con anterioridad a la finalización del plazo concedido, la prórroga del plazo, 

que no excederá de la mitad del concedido inicialmente, siempre que no se perjudiquen 

derechos de terceros. Además, indica que, si al conceder la prórroga se modificasen las 

anualidades presupuestarias previstas en la resolución de concesión, para el pago de la 

subvención, se deberá realizar un reajuste de las mismas. 

Mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón de 21 de septiembre de 2022 se ha autorizado 

reajuste del gasto plurianual derivado de la convocatoria de subvenciones que incorpora una 

nueva anualidad a las inicialmente autorizadas. 

Por todo ello, justificada la necesidad de prorrogar el plazo de realización y justificación 

de las subvenciones concedidas, cuyo plazo no excede de la mitad del previsto inicialmente y 

ni conlleva daños a terceros, en atribución de las potestades conferidas en el artículo 28 de la 

Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, y de la facultad prevista en la 

Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón,  

RESUELVO 

Primero.- Conceder a todas las entidades beneficiarias de la convocatoria de 

subvenciones efectuada por Orden AGM/1724/2019, de 18 de diciembre,  una prórroga de doce 

meses del plazo de realización y justificación de las subvenciones concedidas mediante 

Resolución del Presidente del Instituto Aragonés del Agua de 8 de julio de 2020, por lo que 

disponen hasta el 30 de octubre de 2024 para la justificación de la efectiva realización de la 

actividad subvencionada, del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución 

de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención. 

Segundo.- Reajustar las anualidades presupuestarias previstas en la resolución de 

concesión según se indica en la tabla incluida en el Anexo a esta resolución. 
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Tercero.- Notificar esta resolución a todas las entidades beneficiarias. 

 

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA 

Joaquín Olona Blasco 
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ANEXO 
-Reajuste de anualidades aprobado- 

 
Entidad 

beneficiaria 
Actuación solicitada 

Importe de 
subvención 

2020 2021 2022 2023 2024 

AÍSA CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE AÍSA 750.000,00 87.825,00 5.325,00 267.900,00 313.888,00 75.062,00 

BAILO CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE BAILO 750.000,00 87.825,00 5.325,00 267.900,00 313.888,00 75.062,00 

BISAURRI 
CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE BISAU-
RRI 

271.220,00 31.760,00 1.925,00 96.880,00 113.511,00 27.144,00 

CANAL DE BERDÚN CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE BINIÉS 254.141,00 29.760,00 1.804,00 90.779,00 106.363,00 25.435,00 

CANAL DE BERDÚN 
CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE VILLA-
RREAL DE LA CANAL Y MAJONES 

564.593,00 66.113,00 4.009,00 201.673,00 236.292,00 56.506,00 

JACA CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE CANIÁS 192.458,00 22.537,00 1.366,00 68.746,00 80.547,00 19.262,00 

LASPUÑA 
CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE LAS-
PUÑA 

617.563,00 72.316,00 4.385,00 220.594,00 258.461,00 61.807,00 

SABIÑÁNIGO 
CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE CARTI-
RANA 

238.373,00 27.914,00 1.692,00 85.147,00 99.763,00 23.857,00 

SABIÑÁNIGO CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE SARDAS 251.494,00 29.450,00 1.785,00 89.834,00 105.255,00 25.170,00 

SAHÚN MEJORA DEL SANEAMIENTO DE ERISTE 442.927,00 51.866,00 3.145,00 158.214,00 185.373,00 44.329,00 

SAN JUAN DE PLAN 
CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE SAN 
JUAN DE PLAN 

329.177,00 38.547,00 2.337,00 117.582,00 137.766,00 32.945,00 

SEIRA 
CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE BARBA-
RUENS 

117.567,00 13.767,00 835,00 41.995,00 49.204,00 11.766,00 

SEIRA CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE SEIRA 468.443,00 54.855,00 3.325,00 167.328,00 196.052,00 46.883,00 

SIGÜES CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE SIGÜÉS 496.662,00 58.159,00 3.526,00 177.408,00 207.862,00 49.707,00 

VALLE DE HECHO CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE EMBÚN 495.254,00 57.994,00 3.516,00 176.905,00 207.273,00 49.566,00 

VALLE DE HECHO 
CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE UR-
DUÉS 

347.830,00 40.730,00 2.470,00 124.245,00 145.573,00 34.812,00 

Totales 6.587.702,00 771.418,00 46.770,00 2.353.130,00 2.757.071,00 659.313,00 
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