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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

El Complejo Eólico Vientos de 106,6 MW (San Bartolomé I, 49,5 MW, San Bartolomé II, 49,5 y Polux 

7,6 MW) y su infraestructura de evacuación de energía eléctrica en el T.M. Aguilón en la provincia de 

Zaragoza fue sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, al cumplir con 

los requisitos expuestos en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, Evaluación Ambiental: 

i) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía 

(parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan más de 30 MW o 

que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en 

construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental. 

La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, establece en su 

artículo 23, apartado 1, que: “Deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria los 

siguientes proyectos que se pretendan llevar a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Aragón:  

a) Los comprendidos en el Anexo I.  

b) Los que supongan una modificación de las características de un proyecto incluido en el 

Anexo I o en el Anexo II, cuando dicha modificación supere, por sí sola, alguno de los umbrales 

establecidos en el Anexo I.  

c) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo decida el órgano ambiental o lo 

solicite el promotor”.  

Los proyectos básicos de estos parques eólicos están incluidos en uno de los supuestos que se 

identifican del Anexo I “Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título 

I, capítulo II”, grupo 3 “Industria energética”, apartado 3.9, de la citada Ley, ya que se encuentra a una 

distancia inferior a 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización 

administrativa o con declaración de impacto ambiental:  

“3.9. Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques 

eólicos) que tengan 15 o más aerogeneradores, o que tengan 30 MW o más, o que se encuentren a 

menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización 

administrativa o con declaración de impacto ambiental.”  

Por tanto, el promotor somete el expediente a trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria, 

tal y como establece el artículo 23, apartado 1.c) de la citada Ley.  
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Como respuesta al procedimiento de Evaluación Ambiental, el Instituto Aragonés de Gestión ambiental 

publica las resoluciones del 21 de julio de 2021, del 21 de junio de 2021 y de 13 de abril de 2021 por 

la que se dictan respectivamente las Declaraciones de Impacto Ambiental sobre los proyectos de 

parque eólico de San Bartolomé I, San Bartolomé II y Polux y su línea de evacuación, en el término 

municipal de Aguilón (Zaragoza), con resolución favorable.  

En el presente informe se recoge la información de la siguiente sociedad del complejo VIENTOS: 

Sociedad Instalación Expediente CIF 

Energías Renovables de Lisitea, S.L. P.E. San Bartolomé II 
500201/01ª/2020/07623 
G-EO-Z-164/2019 

B-87895967 

Tabla 1. Promotor e instalación presentados. 

 

El 1 de abril de 2022 se emite la Resolución dictada por el Director del Instituto Aragonés de Gestión 

Ambiental, relativa al expediente INAGA/500201/01/2020/07623 denominado "PARQUE EOLICO SAN 

BARTOLOME II, T.M. AGUILON" promovido por ENERGIAS RENOVABLES DE LISITEA, S.L., Informe 

relativo a la solicitud de compatibilidad con la Declaración de Impacto Ambiental de la modificación 

del proyecto Parque San Bartolomé II, en el término municipal de Aguilón (Zaragoza), promovido por 

Energías Renovables de Lisitea S.L. (Expediente INAGA 500201/01/2020/07623). 

 

1.2. OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE INFORME MENSUAL. 

Este documento forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental del proyecto del parque eólico San 

Bartolomé II y su línea de evacuación en el término municipal de Aguilón (Zaragoza), de acuerdo con 

los requerimientos y condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Instituto 

Aragonés de Gestión ambiental, dependiente del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente. 

El objetivo prioritario de este informe es recoger el seguimiento de las medidas protectoras y 

correctoras necesarias para reducir o paliar los impactos generados en el medio ambiente como 

consecuencia de la ejecución de las obras de implantación del complejo eólico y sus infraestructuras 

eléctricas de evacuación.  

El desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental es un requisito reglamentario que viene 

desarrollado en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de 2013, que especifica que “el programa de 

vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas, preventivas y correctoras y compensatorias contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental 

tanto en la fase de ejecución como en la de explotación”. 
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Los objetivos que debe cumplir el programa en la fase de obras, definidos en el punto 6a) del Anexo VI 

de la Ley 21/2013, son los siguientes: 

 Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado en el 

proyecto de construcción 

 Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales. 

 Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas 

 Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes 

Con el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, se comprueban los efectos medioambientales 

que pudiesen provocar las obras del Complejo Eólico Vientos y el grado de eficacia de las medidas 

correctoras y protectoras propuestas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en la Declaración 

de Impacto Ambiental. 

Este informe de seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental del parque eólicos San Bartolomé 

II, corresponde a la fase de obras del mismo.  
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2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS AMBIENTALES. 

 

2.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 

Directivas 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

Estatal  

• Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental y la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el Anexo I del Real 

Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 

de suelos contaminados. 

• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre la gestión de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

modificada por Ley 33/2015 de 21 de septiembre y Ley 7/2018 de 20 de julio. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y sus modificaciones posteriores. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico. 
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• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

Autonómica: 

• La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

• Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de 

Aragón.  

• Resolución de 15 de marzo, de la Directora General de Calidad Ambiental y Cambio 

Climático, por la que se da publicidad a la Ordenanza Municipal Tipo de Aragón en 

materia de contaminación acústica.  

• Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.  

• Orden de 14 de junio de 1991, del Departamento de Ordenación Territorial, Obras 

Públicas y Transportes, por la que se crea en la Comunidad Autónoma de Aragón el 

Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  

• Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen 

jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

• Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Catálogo Aragonés de Residuos.  

• Orden 22 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se da 

publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por el que 

se aprueba el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2009-2015).  

• Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1381/2001, 

de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito 

en vertedero.  

• Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 

Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y 

la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización 

de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

• Acuerdo de 14 de abril de 2009, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan 

de Gestión Integral de los Residuos de Aragón (2009-2015).  

• Orden de 22 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se da 

publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por el que 

se aprueba el Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón (2009-2015).  
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• Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de 

Aragón.  

• Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de parques culturales de Aragón.  

• Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.  

• Decreto 49/1995, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo de Especies 

Amenazadas de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

• Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las 

normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de 

proteger la avifauna.  

• Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón.  

• Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, 

por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.  

• Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.  

• Decreto 102/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

autorización de la instalación y uso de comederos para la alimentación de aves rapaces 

necrófagas con determinados subproductos animales no destinados al consumo 

humano y se amplía la Red de comederos de Aragón.  

• Decreto 170/2013, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se delimitan 

las zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés 

comunitario en Aragón y se regula la alimentación de dichas especies en estas zonas con 

subproductos animales no destinados al consumo humano procedentes de 

explotaciones ganaderas.  

• Ley 6/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la ley 6/1998, de 19 de mayo, de 

Espacios Naturales Protegidos de Aragón  

• Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, 

de Montes de Aragón.  

• Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 

Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de 

protección  

• Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

• Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón.  

• ORDEN de 17 de julio de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 

Gobierno de Aragón, por la que se procede a la declaración de singularidad de diecisiete 

árboles de Aragón.  
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• Decreto 27/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el 

Catálogo de árboles y arboledas singulares de Aragón tienen la consideración de árboles 

singulares.  

• Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establece un régimen de protección para el águila-azor perdicera (Aquila fasciata) en 

Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación.  

• Orden de 16 de diciembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se modifica el ámbito de aplicación del plan de recuperación del 

águila-azor perdicera, Aquila fasciata, aprobado por el Decreto 326/2011, de 27 de 

septiembre, del Gobierno de Aragón.  

• Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.  

• Decreto 129/2014, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 

Reglamento de los Consejos Provinciales de urbanismo.  

• Decreto 202/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 

Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón. 

 

 

2.2. REQUISITOS AMBIENTALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

En concordancia con los condicionantes de la DIA, los requisitos legales a fecha de redacción de este 

informe se encuentran en el siguiente estado:  

ID Requisito legal Responsable Órgano competente 
Fecha solicitud - 

comunicación 
Fecha Ejecución 

1 
Autorización administrativa 

del proyecto 
Promotor 

 
Servicio Provincial de 
Zaragoza del Departa-

mento de Industria, 
Competitividad y 

Desarrollo Empresarial 

SB II 05/08/2019 SB II 02/09/2021 

2 
Declaración de Impacto 

Ambiental 
Promotor 

 
Servicio Provincial de 
Zaragoza del Departa-

mento de Industria, 
Competitividad y 

Desarrollo Empresarial 

SBII 05/08/2019 
21/06/2021 
(INAGA-San 

Bartolomé II) 

3 
Comunicación del 

nombramiento del técnico 
Promotor 

Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental y al 
Servicio Provincial del 

Previo al inicio 
de obras 

SBII 20/01/2022 
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ID Requisito legal Responsable Órgano competente 
Fecha solicitud - 

comunicación 
Fecha Ejecución 

responsable de medio 
ambiente 

Departamento de 
Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente de 

Zaragoza 

4 
Comunicación de la fecha 

de inicio de obras 
Promotor 

Servicios Provinciales 
del Departamento de 

Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, y 
del Departamento de 

Industria, 
Competitividad y 

Desarrollo Empresarial 
de Zaragoza 

Un mes antes SBII 19/01/2022 

5 

Ocupaciones temporales de 
las vías pecuarias " Cordel 

de los Serranos " y “Vereda 
de Tosos a Azuara” 

Promotor 

Servicio Provincial de 
Zaragoza del 

Departamento de 
Agricultura, Ganadería 

y Medio Ambiente 

SB II 23/07/2021 SBII 29/09/2021 

6 

Concesión de uso privativo 
para la ocupación temporal 
de terrenos en montes de 

utilidad pública al afectar al 
Monte de Utilidad Pública 
nº 19 “Los Comunes y Las 

Fayuelas” (polígono 6, 
parcela 9) 

Promotor 
Ayuntamiento de 

Aguilón 
Cuando proceda Cuando proceda 

7 
Alta pequeño productor de 

residuos peligrosos 
Contrata 

Servicio Provincial de 
Zaragoza del 

Departamento de 
Agricultura, Ganadería 

y Medio Ambiente 

NIMA GES 
solicitado. CT 

firmados. 

NIMA GES 
solicitado. CT 

firmados. 

8 Permisos de tala Promotor 

Servicio Provincial de 
Zaragoza del 

Departamento de 
Agricultura, Ganadería 

y Medio Ambiente 

Cuando proceda 

9 
Autorización para instalar 
obstáculos de más de 100 

m de altura 
Promotor 

Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea 

(AESA)/ Dirección 
General de 

Infraestructuras del 
Ministerio de Defensa 

SB II 11/07/2019 SBII 06/10/2020 

10 
Tramitación de 

servidumbres aeronáuticas 
Promotor 

Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea 

(AESA)/ Dirección 
General de 

Infraestructuras del 
Ministerio de Defensa 

SB II 11/07/2019 SBII 06/10/2020 

11 
Plan de Vigilancia 

Ambiental 
Promotor 

Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental 

- 27/01/2022 
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ID Requisito legal Responsable Órgano competente 
Fecha solicitud - 

comunicación 
Fecha Ejecución 

12 
Comunicación de la fecha 

de inicio de obras 
Promotor 

RED ELECTRICA DE 
ESPAÑA (REE) 

Mínimo 1 mes 
antes del inicio 

de obras 
 

13 

Plan de medidas 
encaminado a minimizar el 
riesgo de colisión de aves 

con las palas de los 
aerogeneradores. Se 
incluirán medidas de 

innovación e investigación. 

Promotor 
Instituto Aragonés de 

Gestión Ambiental 
SBII 29/10/2021 

Antes de la 
puesta en 

marcha 

14 

Depósito de fianza que 
garantice por el plazo de un 

año, por la correcta 
restitución del firme del 

camino.  

Promotor 
Ayuntamiento de 

Aguilón 
Antes de las 

obras 
Pendiente 

15 

Prospección de zonas de 
nidificación o colonias de 

especies de avifauna y 
quirópteros amenazadas en 
torno a 1 km de las obras o 

la habilitación de un 
palomar en terrenos 

forestales al Oeste de los 
parques eólicos en las 
proximidades del área 

crítica del águila 
perdicera como punto de 

alimentación 
suplementaria. 

Promotor 

Dirección General de 
Medio Natural y 

Gestión Forestal del 
Departamento de 

Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón 

Antes de la 
explotación 

- 

Tabla 2. Requisitos legales y estado del trámite. 

 

2.3. OTROS REQUISITOS AMBIENTALES. 

Existen una serie de documentos en los que se apoya el procedimiento para el seguimiento ambiental 

de la obra como son fundamentalmente el proyecto de ejecución, el estudio de impacto ambiental y 

la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el órgano ambiental; si bien hay otra serie de 

documentos que deben estar siempre presentes en la obra objeto de control y vigilancia ambiental: 

- Proyecto de ejecución y estudio de impacto ambiental. 

- Declaración de Impacto Ambiental (emitida por órgano ambiental competente). 

- Manual de Buenas Prácticas Ambientales (a difundir por el contratista). 

- Plan de Aseguramiento de la Calidad (a elaborar por el contratista). 

- Diario Ambiental de Obra (a cumplimentar por el contratista). 

- Plan de Gestión de Residuos (a elaborar por el contratista). 

- Plan de Extinción de Incendios Forestales (a difundir por el contratista). 
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- Plan de Seguridad y Salud (a elaborar por el contratista). 

- Manual de Gestión Ambiental de REPSOL. 

Cabe destacar en este punto, que la contrata principal posee un Plan de Gestión Ambiental revisado y 

validado, incluyendo así mismo un Plan de Gestión de Residuos. De forma mensual se realiza un control 

sobre la gestión de los residuos mediante hojas de trazabilidad, que se adjunta dentro del Anexo III. 

2.4. INICIATIVAS Y CONTROL DOCUMENTAL DE LA CONSTRUCTORA. 

La constructora ha efectuado diferentes acciones y aportes al toolbox: 

- Campaña de educación ambiental general. 

- Campaña de reducción de consumo de agua y energía. 

- Inducciones a los trabajadores que van a obra por primera vez. Consiste en una 

inducción general sobre medio ambiente con un plano general del punto limpio y 

actuaciones en caso de emergencia. Además, aparecen medidas a realizar en 

maquinaria (kits antiderrame, cubetos de contención, revisión diaria de maquinaria, 

cómo realizar los repostajes), medidas de circulación y medidas medioambientales 

preventivas. 

- Toolbox, una por semana, y del hormigonado cada vez que se realiza. Con aportes de 

gestión de residuos, cubetos de contención, kits antiderrame, actuaciones 

medioambientales en obra, plan de medioambiente, ubicación y utilización del punto 

limpio y residuos peligrosos, hormigonado. 

 
Además, GES entrega a todas subcontratas su plan de medioambiente y las subcontratas se adhieren 
a su plan (mediante firma del “acta de entrega de documentación y adhesión al plan), así como 
internamente para GES. Cada trabajador firma una ficha de “transmisión de documentación”.  
 

2.5. COMUNICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN. 

Se incorporan en el Anexo IV los documentos correspondientes a las comunicaciones cruzadas 

mantenidas con la administración durante el periodo recogido en el presente informe. En este caso se 

trata de la Comunicación acerca de la publicación en sede electrónica de los Planes de Vigilancia 

Ambiental (PVA) y Normas de entrega de la documentación Correspondiente a los PVA. El contenido 

del citado oficio, se ha tenido en cuenta para la elaboración de este informe, que ha sido adaptado en 

base a las indicaciones que en el mismo se recogen. 

Además de estas comunicaciones, se mantiene el contacto con los Agentes para la Protección de la 

Naturaleza (APN) de la zona.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PARQUE EÓLICO 

3.1. PROPIEDAD DEL PARQUE EÓLICO 

El promotor del parque eólico es el siguiente: 

Sociedad Instalación Expediente CIF 

Energías Renovables de Lisitea, S.L. P.E. San Bartolomé II 
500201/01ª/2020/07623 
G-EO-Z-164/2019 

B-87895967 

3.2. UBICACIÓN 

El parque eólico San Bartolomé II se encuentra situado en la provincia de Zaragoza, en el término 

municipal de Aguilón, y dentro del denominado complejo eólico VIENTOS. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

El complejo se encuentra situado aproximadamente a 1,2 kilómetros al este de Aguilón, quedando 

compuesto por los parques “Polux”, “San Bartolomé I” y “San Bartolomé II”.  

Biogeográficamente, el área del complejo eólico quedaría encuadrada dentro de la zona Castellano-

Aragonesa de la encina, localizándose tres ambientes ecológicos diferentes: 

- Zonas agrícolas: parcelas agrícolas dedicadas al cultivo de cereal de secano (trigo, 

cebada…) y a la plantación de almendros. La vegetación natural ha quedado relegada a 

los lindes de dichas parcelas y a los bordes de caminos forestales. En los lindes suelen 

aparecer formaciones de encima (Quercus ilex) y ejemplares aisaldos de retama 

(Retama sphaerocarpa). Dominan notablemente las especies herbáceas y ruderales, con 

una especial representación de especies de la familia de las gramíneas. 

- Matorrales: La vegetación se encuentra dominada por especies adaptadas a las 

condiciones áridas de la zona (escasas precipitaciones y elevada evapotranspiración), 

siendo la especie predominante el tomillo (Thymus vulgaris), estando acompañada por 

aliaga (Genista scorpius), espino negro (Rhamnus lycioides), ontina (Artemisa herba-

alba) y de forma dispersa retama (Retama sphaerocarpa). La especie herbácea con 

mayor representación en este ecosistema es el albardín (Lygeum spartum), la cual ha 

visto restringida su zona de distribución a las manchas forestales que permanecen entre 

las parcelas de cultivo, habiendo sido eliminada del resto por la roturación de la mayor 

parte del área de estudio. 

- Encinares: Existe pequeñas manchas aisladas en el terreno agrícola de encinas (Quercus 

ilex). En general, suelen ser formaciones monoespecíficas compuestas por un monte 

bajo de ejemplares achaparrados. El sotobosque en estas masas es escaso, apareciendo 

en las zonas en las que la densidad de encinas es menor o en los bordes de estas 

manchas especies como aliaga (Genista scorpius), majuelo (Crataegus monogyna) y 

enebro (Juniperus oxycedrus). El estrato herbáceo se localiza mayoritariamente en los 

pequeños claros o bordes del encinar, ya que, en el interior de las masas arboladas, la 

densidad de pies mantiene en unas condiciones de reducida luz el suelo, permitiendo 

un reducido desarrollo de las especies herbáceas. 
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4. METODOLOGÍA 

La realización del Programa de Vigilancia Ambiental en fase de obra del parque eólico San Bartolomé 

II, se ha realizado atendiendo a las siguientes fases: 

4.1. ELECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE 

Las visitas han sido efectuadas por personal de Testa Calidad y Medioambiente S.L. El personal técnico 

de Testa responsable de la toma de datos durante las visitas y de la elaboración del presente informe 

está compuesto por un equipo de especialistas formados en diferentes disciplinas ambientales y con 

amplia experiencia en vigilancia ambiental en parques eólicos. 

El informe ha sido aprobado por la responsable del equipo Begoña Arbeloa Rúa. 

 Equipo Técnico Testa:  

 
Puesto: Responsable del proyecto. 
Responsable: Begoña Arbeloa Rúa. 
Lda. Farmacia, Especialidad Medio Ambiente, Postgrado medioambiente industrial por EOI. 
Ejerce desde 1997 como técnico en Medioambiente y dirección de proyectos ambientales. 
 
Puesto: Coordinador del proyecto. 
Responsable: David Merino Bobillo. 
Ldo. ADE. 
Ejerce desde 2001 como técnico en Medioambiente y dirección de proyectos ambientales. 
 
Puesto: Director técnico del proyecto. 
Responsable: Alberto De la Cruz Sánchez. 
Ldo. CC Biológicas, Especialidad Zoología y Medioambiente.  
Ejerce desde 2005 como consultor de Medioambiente. 
 
Puesto: Técnico especialista. 
Responsable: Luis Ballesteros Sanz. 
Graduado CC Ambientales, Máster en restauración de ecosistemas 
Ejerce desde 2020 como técnico en Medioambiente. 
 
 

4.2. REALIZACIÓN DE LAS VISITAS PERIÓDICAS DE SEGUIMIENTO 

La frecuencia del seguimiento del programa de vigilancia ambiental en fase de obra es semanal. El 

calendario de visitas para el presente informe se recoge a continuación: 

Instalación Fecha de visita 

Parque eólico San Bartolomé II 07/03/2022 

Parque eólico San Bartolomé II 14/03/2022 

Parque eólico San Bartolomé II 21/03/2022 

Parque eólico San Bartolomé II 28/03/2022 
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4.3. ELABORACIÓN DE INFORMES 

En cada una de las visitas efectuadas semanalmente, se elabora un informe en el cual se detallan los 

tanto los puntos verificados conformes, como aquellos para los que se ha detectado algún tipo de 

incumplimiento en base a los parámetros establecidos en el Plan de Vigilancia Ambiental. 

Tras las vigilancias semanales realizadas, se redacta con periodicidad mensual un informe de 

seguimiento, que recoge principalmente la información de los trabajos de campo, incluyendo otros 

datos relevantes de acuerdo con el Plan de Vigilancia Ambiental en obra. 

 

Además, una vez finalizada la fase de obras, se procederá a la redacción de un informe post-

construcción que albergará los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental, el correcto 

desmantelamiento de las instalaciones auxiliares y la limpieza de la zona de obras, así como el 

cumplimiento de todos y cada uno de los condicionados establecidos en la Declaración de Impacto 

Ambiental.  

4.4. VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

La finalidad del seguimiento y control para la fase de obra consistirá en evitar, vigilar y subsanar en lo 

posible los principales problemas que puedan surgir durante la ejecución de las medidas protectoras 

y correctoras establecidas en base a los distintos factores del medio susceptibles de experimentar 

algún tipo de afección. En una primera fase se actúa mediante la prevención de los impactos, y en una 

segunda controlando los aspectos relacionados con la recuperación, en su caso, de los elementos del 

medio que hayan podido quedar dañados. 

Las distintas actuaciones definidas para el parque eólico San Bartolomé II se describen en el Plan de 

Vigilancia Ambiental. 

4.5. FASES DE EJECUCIÓN. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EN OBRA. 

A continuación, se presenta el planeamiento semanal de las distintas tareas ejecutadas durante el 

segundo mes en las obras del cluster.
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 28 Feb - 4 Mar´22 Periodo: 7 Mar - 11 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADORES 

ESTIMADOS 
MAQUINARIA  

EN OBRA 
TAREA EJE PLATAFORMA CIMENTACION 

Semana 9 Semana 10 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

Obramas 7 
Bulldozer D6 Desbroce Acceso SB2-11           x   - -           - - 

    
Tractor con Trailla Desbroce   SB2-11         x x - -           - - 

    
Tractor con Trailla Desbroce Acceso SB1-07                   x         - - 

    
Excavadora Desbroce Acceso SB1-08                   x         - - 

    
Rodillo Desbroce   SB1-07                 x x       - - 

    
Dumper Lagarto Desbroce   SB1-08                   x x     - - 

    
Bulldozer 155 Desbroce   SB1-09                     x x   - - 

    
Excavadora                                     

    
Excavadora Excavación/Terraplén   SB2-06   x x x x   - -           - - 

    
Dumper Lagarto Excavación/Terraplén   SB2-09   x x x     - -           - - 

    
Motoniveladora Excavación/Terraplén   SB2-10       x x   - -               

    
  Excavación/Terraplén Acceso SB2-08     x x x x x - - x x x x x - - 

    
  Excavación/Terraplén Acceso SB2-09         x x x     x x x x x - - 

    
  Excavación/Terraplén Acceso SB2-10             x     x x x x x - - 

    
  Excavación/Terraplén Acceso SB2-05                   x x           

    
  Excavación/Terraplén Acceso SB2-06                       x x   - - 

    
  Excavación/Terraplén Acceso SB2-07     x x x x x - -               

    
  Excavación/Terraplén Acceso SB2-11             x - - x x x     - - 

    
  Excavación/Terraplén   SB1-08                               
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 28 Feb - 4 Mar´22 Periodo: 7 Mar - 11 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADORES 

ESTIMADOS 
MAQUINARIA  

EN OBRA 
TAREA EJE PLATAFORMA CIMENTACION 

Semana 9 Semana 10 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

    
  Excavación/Terraplén   SB1-07                       x x - - 

    
                                x - - 

    
                                      

    
  Excavación Zapata     SB2-06   x x     - -               

    
  Excavación Zapata     SB2-09 x x       - -           - - 

    
  Excavación Zapata     SB2-10 x x                     - - 

    
  Excavación Zapata     SB2-11         x - - x x       - - 

    
  Excavación Zapata     SB1-08                   x x x - - 

    
  Excavación Zapata     SB1-07                 x x x   - - 

    
                                      

    
  Zahorra Acceso SB2-TM     x         - -           - - 

    
  Zahorra   TM   x         - -           - - 

    
  Zahorra   SB2-03           x - -           - - 

    
  Zahorra   SB2-04           x - -           - - 

    
  Zahorra   SB2-07                 x         - - 

    
  Zahorra Acceso SB2-07                   x x x x x - - 

    
    

      
                            

Globaltopo 2 
Todoterreno Replanteo/levantamiento SB2/SB1   

    
x x x x x - - x x x x x - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 28 Feb - 4 Mar´22 Periodo: 7 Mar - 11 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADORES 

ESTIMADOS 
MAQUINARIA  

EN OBRA 
TAREA EJE PLATAFORMA CIMENTACION 

Semana 9 Semana 10 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

Ancar 4 
Tala Tala Arbolado 

Acceso SB2-08     
  x x     - -               

    
    

Acceso SB2-07     
    x x   - -               

    
    

Acceso SB2-09     
      x x - -               

    
    

Acceso SB2-10     
        x - -               

    
    

      
                            

Sisener 1 
Todoterreno Insp de fondos de excavación     SB2-09   x       - -           - - 

    
    

    
SB2-10   x       - -           - - 

    
    

    
SB2-06     x     - -           - - 

    
    

    
SB2-11                 x       - - 

    
    

    
SB1-08                     x   - - 

    
    

    
SB1-07           - -       x   - - 

    
    

      
                            

ASJ 6 
Todoterreno Limpieza 

    
SB2-09     x     - -           - - 

    
Camión Pluma Limpieza 

    
SB2-10     x     - -           - - 

    
  Limpieza 

    
SB2-06       x   - -           - - 

    
  Limpieza 

    
SB2-11           - -     x     - - 

    
  Limpieza 

    
SB1-07                       x - - 

    
  Limpieza 

    
SB1-08                       x - - 

    
    

    
                          - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 28 Feb - 4 Mar´22 Periodo: 7 Mar - 11 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADORES 

ESTIMADOS 
MAQUINARIA  

EN OBRA 
TAREA EJE PLATAFORMA CIMENTACION 

Semana 9 Semana 10 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

    
  Hormigonado 

    
SB2-02                     x   - - 

    
    

    
                              

    
  Jaula Pernos 

    
SB2-02 x x       - -               

    
    

    
SB2-03   x x     - -           - - 

    
    

    
SB2-04         x - - x         - - 

    
    

    
SB2-07                 x x     - - 

    
    

      
                            

Hnos Sancho 6 
Todoterreno Ferralla 

    
SB2-02     x x x - - x x           

    
    

    
SB2-03                 x x x x - - 

    
    

      
                            

Gruas Serrano 1 
Camión Pluma   

    
SB2-02 x x x x x - - x x x x x - - 

    
    

      
                            

Artal 1 
Bomba de Hormigón Hormigonado 

    
SB2-09     x                   - - 

    
    

    
SB2-10     x                   - - 

    
    

    
SB2-06       x                 - - 

    
    

    
SB2-11                   x     - - 

    
    

    
SB1-07                       x - - 

    
    

    
SB1-08                       x - - 

    
    

    
SB2-02                     x   - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 28 Feb - 4 Mar´22 Periodo: 7 Mar - 11 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADORES 

ESTIMADOS 
MAQUINARIA  

EN OBRA 
TAREA EJE PLATAFORMA CIMENTACION 

Semana 9 Semana 10 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

    
    

      
                            

Control 7 1 
Furgoneta Ensayos Control Calidad 

    
  x x x x x - - x x x x x - - 

    
    

      
                            

Notas:  Los trabajos de topografía y movimiento de tierras se ajustarán al parcelario liberado 
Se obtiene licencia de obras el 27/01/2022 
La empresa que aplicará el hormigón todavía no esta definida 100% 
Semana del 14 al 18 de Febrero CEMEX cierra planta por mantenimiento 
Se indica 17/02/2022 por parte de Repsol que no se pueden tocar las carrascas hasta que no venga el agente medioambiental a liberarlas 
Se indica verbalmente 23/03/2024 tras la visita del APN  que se puede talar los arboles silvestres en traza. Sigue habiendo parcelas en rojo en el Vial SB2-07  
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 7Mar - 11 Mar´22 Periodo: 14 Mar - 18 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADORES 

ESTIMADOS 
MAQUINARIA  

EN OBRA 
TAREA EJE PLATAFORMA CIMENTACION 

Semana 10 Semana 11 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

Obramas 7 
Bulldozer D6 Desbroce Acceso SB2-08     x         - -               

    
Tractor con Trailla Desbroce Acceso SB1-07     x         - -               

    
Tractor con Trailla Desbroce   SB1-07     x       - -               

    
Excavadora Desbroce Acceso SB1-08         x     - -               

    
Rodillo Desbroce   SB1-08         x   - -               

    
Dumper Lagarto Desbroce Acceso SB2-11                   x         - - 

    
Bulldozer 155 Desbroce Acceso SB1-09                     x       - - 

    
  Desbroce   SB2-11                     x     - - 

    
  Desbroce   SB1-08                       x   - - 

    
Excavadora                                     

    
Excavadora Excavación/Terraplén   SB2-06   x x       - -               

    
Dumper Lagarto Excavación/Terraplén Acceso SB2-06     x         - -               

    
Motoniveladora Excavación/Terraplén Acceso SB2-09     x x       - -               

    
  Excavación/Terraplén   SB2-09   x x       - -               

    
  Excavación/Terraplén Acceso SB2-08         x x x - -               

    
  Excavación/Terraplén   SB2-08       x x   - -               

    
  Excavación/Terraplén Acceso SB2-10     x x       - -               
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 7Mar - 11 Mar´22 Periodo: 14 Mar - 18 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADORES 

ESTIMADOS 
MAQUINARIA  

EN OBRA 
TAREA EJE PLATAFORMA CIMENTACION 

Semana 10 Semana 11 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

    
  Excavación/Terraplén   SB2-10     x x     - -               

    
  Excavación/Terraplén Acceso SB1-07                   x x       - - 

    
  Excavación/Terraplén Acceso SB1-08                       x x x - - 

    
  Excavación/Terraplén   SB1-07                 x x       - - 

    
  Excavación/Terraplén   SB1-08                     x x x - - 

    
                                      

    
                                      

    
  Excavación Zapata     SB2-09 x x       - -               

    
  Excavación Zapata     SB1-07 x x x     - -               

    
  Excavación Zapata     SB1-08       x x - - x         - - 

    
  Excavación Zapata     SB2-11                 x x x   - - 

    
  Excavación Zapata     SB1-09                     x x - - 

    
  Excavación Zapata                                   

    
                                      

    
  Zahorra Acceso SB2-08             x - - x x x x x - - 

    
  Zahorra Acceso SB2-07         x x   - -               

    
    

      
                            

Globaltopo 2 
Todoterreno Replanteo/levantamiento SB2/SB1   

    
x x x x x - - x x x x x - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 7Mar - 11 Mar´22 Periodo: 14 Mar - 18 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADORES 

ESTIMADOS 
MAQUINARIA  

EN OBRA 
TAREA EJE PLATAFORMA CIMENTACION 

Semana 10 Semana 11 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

Ancar 4 
Tala Tala Arbolado 

Acceso SB2-08     
x         - -               

    
    

Acceso SB2-07     
    x x   - -               

    
    

Acceso SB2-09     
  x x     - -               

    
    

Acceso SB2-10     
  x       - -               

    
    

      
                            

Sisener 1 
Todoterreno Insp de fondos de excavación     SB2-09     x     - -           - - 

    
    

    
SB1-07     x     - -           - - 

    
    

    
SB1-08           - -     x     - - 

    
    

    
SB2-11                   x     - - 

    
    

      
                            

Hnos Sancho 8 
Turismo Descarga de acero 

  
SB2-03 

  
x         - -           - - 

    
Turismo   

  
SB2-04 

  
  x x     - -           - - 

    
    

  
SB2-07 

  
      x x - -           - - 

    
    

  
SB2-08 

  
              x x       - - 

    
    

  
SB2-05 

  
                  x x   - - 

    
    

      
                            

    
  Ferralla 

  
SB2-02 

  
x x x x x               - - 

    
    

  
SB2-03 

  
x x x x x               - - 

    
    

  
SB2-04 

  
          x - x x x x x - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 7Mar - 11 Mar´22 Periodo: 14 Mar - 18 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADORES 

ESTIMADOS 
MAQUINARIA  

EN OBRA 
TAREA EJE PLATAFORMA CIMENTACION 

Semana 10 Semana 11 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

    
    

  
SB2-07 

  
          x - x x x x x - - 

    
    

      
                            

ASJ 6 
Todoterreno Limpieza 

    
SB2-09       x   - -           - - 

    
Camión Pluma   

    
SB1-07       x   - -           - - 

    
    

    
SB1-08           - -       x   - - 

    
    

    
SB2-11           - -       x   - - 

    
    

    
                              

    
  Hormigonado 

    
SB2-02                 x       - - 

    
    

    
SB2-03                   x     - - 

    
    

    
                              

    
  Jaula Pernos 

    
SB2-08 x         - -               

    
    

    
SB2-05   x       - -               

    
    

    
SB2-06     x     - -               

    
    

    
SB2-10       x   - -               

    
    

    
SB2-09               x             

    
    

    
SB1-07                       x - - 

    
    

    
SB1-08                         x - 

    
    

      
                            

Gruas Serrano 2 
Camión Pluma   

    
  x x x x x - - x x x x x - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 7Mar - 11 Mar´22 Periodo: 14 Mar - 18 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADORES 

ESTIMADOS 
MAQUINARIA  

EN OBRA 
TAREA EJE PLATAFORMA CIMENTACION 

Semana 10 Semana 11 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

    
    

      
                            

Artal 1 
Bomba de Hormigón Hormigonado 

    
SB2-09       x   - -           - - 

    
    

    
SB1-07       x   - -           - - 

    
    

    
SB1-08                     x   - - 

    
    

    
SB2-11                     x   - - 

    
    

    
SB2-02                 x       - - 

    
    

    
SB2-03                   x     - - 

    
    

    
                          - - 

    
    

      
                            

Cosell 3 
Furgoneta   

    
SB2-02               x             

    
    

    
SB2-03                             

    
    

      
                x           

Control 7 1 
Furgoneta Ensayos Control Calidad 

    
  x x x x x - - x x x x x - - 

    
    

      
                            

Notas:  Los trabajos de topografía y movimiento de tierras se ajustarán al parcelario liberado 
Se obtiene licencia de obras el 27/01/2022 
Semana del 14 al 18 de Febrero CEMEX cierra planta por mantenimiento 
Se indica 17/02/2022 por parte de Repsol que no se pueden tocar las carrascas hasta que no venga el agente medioambiental a liberarlas 
Se indica verbalmente 23/03/2024 tras la visita del APN  que se puede talar los arboles silvestres en traza. Sigue habiendo parcelas en rojo en el Vial SB2-07 
Sigue habiendo parcelas en rojo en vial SB2-7   
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 14Mar - 18 Mar´22 Periodo: 21 Mar - 25 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 11 Semana 12 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Obramas 7 
Bulldozer D6 Desbroce 

Acceso SB1-
08   SB1-08       x x       - -               

    
Tractor con 
Trailla Desbroce 

Acceso SB2-
11   SB2-11                 - - x         - - 

    
Tractor con 
Trailla Desbroce 

Acceso SB1-
09   SB1-09                 - -   x       - - 

    
Excavadora Desbroce                       - -               

    
Rodillo Desbroce                       - -               

    
Dumper Lagarto Desbroce                                     - - 

    
Bulldozer 155 Desbroce                                     - - 

    
Excavadora Desbroce                                     - - 

    
Excavadora Desbroce                                     - - 

    
Dumper Lagarto                                           

    
Motoniveladora Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
08           x x       - -               

    
Pala cargadora Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
05   SB2-05       x x       - -               

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
09               x x x - -               

    
  Excavación/Terraplén     SB2-09           x     - -               

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
10   SB2-10             x x - -               

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
06   SB2-06               x - - x         - - 

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
11   SB2-11                 - -   x x x   - - 

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB1-
09   SB1-09                 - -       x x - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 14Mar - 18 Mar´22 Periodo: 21 Mar - 25 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 11 Semana 12 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

    
  Excavación/Terraplén                                         

    
  Excavación/Terraplén                                         

    
  Excavación/Terraplén                                         

    
  Excavación/Terraplén                                         

    
                                            

    
                                            

    
  Excavación Zapata         SB1-07   x x       - -               

    
  Excavación Zapata         SB1-08   x x x     - -               

    
  Excavación Zapata         SB2-11             - -   x x x   - - 

    
  Excavación Zapata         SB1-09                       x x - - 

    
  Excavación Zapata                                     - - 

    
  Excavación Zapata                                         

    
                                            

    
  Zahorra 

Acceso SB2-
07           x x x     - -           - - 

    
  Zahorra 

Acceso SB2-
08                 x x - - x x x         

    
                                            

    
    

            
                            

Globaltopo 2 
Todoterreno 

Replanteo/levantamiento 
SB2/SB1     

        
x x x x x - - x x x x x - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 14Mar - 18 Mar´22 Periodo: 21 Mar - 25 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 11 Semana 12 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

    
    

            
                            

Surcasa 2 
Furgoneta Señalización y Balizados 

  
  

        
x x x x x - - x x x x x - - 

    
    

            
                            

Sisener 1 
Todoterreno 

Insp de fondos de 
excavación         SB1-07       x     - -           - - 

    
    

        
SB1-08       x     - -           - - 

    
    

        
SB2-11             - -       x   - - 

    
    

        
                            - - 

    
    

            
                            

Hnos 
Sancho 

8 
Turismo Descarga de acero 

    
    

    
x   x   x - - x   x   x - - 

    
Turismo   

    
    

    
          - -           - - 

    
  Ferralla 

    
    SB2-02 

  
x                       - - 

    
    

    
    SB2-03 

  
x x x x x x -           - - 

    
    

    
    SB2-04 

  
x x x x x - - x         - - 

    
    

    
    SB2-07 

  
              x x x x x - - 

    
    

    
    SB2-08 

  
            - x x x x x - - 

    
    

            
                            

ASJ 6 
Todoterreno Limpieza 

        
SB1-07       x     - -           - - 

    
Camión Pluma   

        
SB1-08             - -   x       - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 14Mar - 18 Mar´22 Periodo: 21 Mar - 25 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 11 Semana 12 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

    
    

        
SB2-11             - -         x - - 

    
    

        
              - -           - - 

    
    

        
                                

    
  Hormigonado 

        
SB2-02         x   - -           - - 

    
    

        
SB2-03                     x     - - 

    
    

        
SB2-04                       x   - - 

    
    

        
                                

    
  Jaula Pernos 

        
SB2-09     x       - -               

    
    

        
SB1-07           x - -               

    
    

        
SB2-08                         x     

    
    

            
                            

Gruas 
Serrano 

2 
Camión Pluma   

        
    x x x x x - - x x x x x - - 

    
    

            
                            

Artal 1 
Bomba de 
Hormigón Hormigonado 

        
SB1-07       x     - -           - - 

    
    

        
SB1-08             - -   x       - - 

    
    

        
SB2-11                         x - - 

    
    

        
                            - - 

    
    

        
                            - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 14Mar - 18 Mar´22 Periodo: 21 Mar - 25 Mar´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 11 Semana 12 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

    
    

        
SB2-02         x                 - - 

    
    

        
SB2-03                     x     - - 

    
    

        
SB2-04 

  
                    x       

Cosell 3 
Furgoneta Cobre 

        
SB2-02                 x         - - 

    
    

        
SB2-03                         x - - 

    
    

            
                            

Control 7 1 
Furgoneta Ensayos Control Calidad 

        
    x x x x x - - x x x x x - - 

    
    

            
                            

Notas:  Los trabajos de topografía y movimiento de tierras se ajustarán al parcelario liberado 
Se obtiene licencia de obras el 27/01/2022 
Semana del 14 al 18 de Febrero CEMEX cierra planta por mantenimiento 
Se indica 17/02/2022 por parte de Repsol que no se pueden tocar las carrascas hasta que no venga el agente medioambiental a liberarlas 
Se indica verbalmente 23/02/2022 tras la visita del APN  que se puede talar los arboles silvestres en traza. Sigue habiendo parcelas en rojo en el Vial SB2-07 
Sigue habiendo parcelas en rojo en vial SB2-7   
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 21 Mar - 25 Mar´22 Periodo: 28 Mar - 01 Abr´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 11 Semana 12 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Obramas 10 
Bulldozer D6 Desbroce 

Acceso SB1-
08   SB1-08       x x       - -               

    
Tractor con 
Trailla Desbroce 

Acceso SB2-
11   SB2-11                 - - x         - - 

    
Tractor con 
Trailla Desbroce 

Acceso SB1-
09   SB1-09                 - -   x       - - 

    
Excavadora Desbroce                       - -               

    
Rodillo Desbroce                       - -               

    
Dumper Lagarto Desbroce                                     - - 

    
Bulldozer 155 Desbroce                                     - - 

    
Excavadora Desbroce                                     - - 

    
Excavadora Desbroce                                     - - 

    
Dumper Lagarto                                           

    
Motoniveladora Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
08           x x       - -               

    
Pala cargadora Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
05   SB2-05       x x       - -               

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
09               x x x - -               

    
  Excavación/Terraplén     SB2-09           x     - -               

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
10   SB2-10             x x - -               

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
06   SB2-06               x - - x         - - 

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
11   SB2-11                 - -   x x x   - - 

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB1-
09   SB1-09                 - -       x x - - 

    
  Excavación/Terraplén                                         
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 21 Mar - 25 Mar´22 Periodo: 28 Mar - 01 Abr´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 11 Semana 12 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

    
  Excavación/Terraplén                                         

    
  Excavación/Terraplén                                         

    
  Excavación/Terraplén                                         

    
                                            

    
                                            

    
  Excavación Zapata         SB1-07   x x       - -               

    
  Excavación Zapata         SB1-08   x x x     - -               

    
  Excavación Zapata         SB2-11         x x - - x         - - 

    
  Excavación Zapata         SB1-09                 x x x     - - 

    
  Excavación Zapata                                     - - 

    
  Excavación Zapata                                         

    
                                            

    
  Zahorra 

Acceso SB2-
07           x x x     - -           - - 

    
  Zahorra 

Acceso SB2-
04             x       - -               

    
  Zahorra 

Acceso SB2-
08                 x x - - x x x     - - 

    
  Zahorra 

Acceso SB2-
05                         x             

    
    

            
                            

Globaltopo 2 
Todoterreno 

Replanteo/levantamiento 
SB2/SB1     

        
x x x x x - - x x x x x - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 21 Mar - 25 Mar´22 Periodo: 28 Mar - 01 Abr´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 11 Semana 12 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Surcasa 2 
Furgoneta Señalización y Balizados 

  
  

        
x x x x x - - x x x x x - - 

    
    

            
                            

Sisener 1 
Todoterreno 

Insp de fondos de 
excavación         SB1-08       x     - -           - - 

    
    

        
SB2-11             - -     x     - - 

    
    

        
                                

    
    

        
                                

    
    

            
                            

Hnos 
Sancho 

9 
Turismo Descarga de acero 

    
    SB2-07 

  
      x   - -           - - 

    
Turismo   

    
    SB2-05 

  
                  x     - - 

    
    

    
    SB2-08 

  
          - -       x   - - 

    
    

    
    

    
                            

    
  Ferralla 

    
    SB2-03 

  
x x x     - -           - - 

    
    

    
    SB2-04 

  
    x x x x - x         - - 

    
    

    
    SB2-07 

  
              x x x x   - - 

    
    

    
    SB2-08 

  
            - x x x x x - - 

    
    

            
                            

ASJ 8 
Todoterreno Limpieza 

        
SB1-07       x     - -           - - 

    
Camión Pluma   

        
SB1-08             - -   x       - - 

    
    

        
SB2-11             - -     x     - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 21 Mar - 25 Mar´22 Periodo: 28 Mar - 01 Abr´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 11 Semana 12 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

    
    

        
              - -           - - 

    
    

        
                                

    
  Hormigonado 

        
SB2-02         x   - -           - - 

    
    

        
SB2-03           x - -           - - 

    
    

        
SB2-04                       x   - - 

    
    

        
SB2-07                         x - - 

    
    

        
                                

    
  Jaula Pernos 

        
SB2-09     x       - -               

    
    

        
SB1-07           x - -               

    
    

        
SB2-08                         x     

    
    

            
                            

Gruas 
Serrano 

2 
Camión Pluma   

        
    x x x x x - - x x x x x - - 

    
    

            
                            

Artal 2 
Bomba de 
Hormigón Hormigonado 

        
SB2-02         x   - -           - - 

    
    

        
SB2-03           x - -           - - 

    
    

        
SB2-04                       x   - - 

    
    

        
SB2-07                         x - - 

    
    

        
                            - - 

    
    

        
SB1-07       x                   - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL Periodo: 21 Mar - 25 Mar´22 Periodo: 28 Mar - 01 Abr´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 11 Semana 12 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

    
    

        
SB1-08                   x       - - 

    
    

        
SB2-11 

  
                  x         

Cosell 3 
Furgoneta Cobre 

        
SB2-02                 x         - - 

    
    

        
SB2-03                   x       - - 

    
    

            
                            

Control 7 1 
Furgoneta Ensayos Control Calidad 

        
    x x x x x - - x x x x x - - 

    
    

            
                            

Notas:  Los trabajos de topografía y movimiento de tierras se ajustarán al parcelario liberado 
Se obtiene licencia de obras el 27/01/2022 
Semana del 14 al 18 de Febrero CEMEX cierra planta por mantenimiento 
Se indica 17/02/2022 por parte de Repsol que no se pueden tocar las carrascas hasta que no venga el agente medioambiental a liberarlas 
Se indica verbalmente 23/02/2022 tras la visita del APN  que se puede talar los arboles silvestres en traza. Sigue habiendo parcelas en rojo en el Vial SB2-07 
Sigue habiendo parcelas en rojo en vial SB2-7  
14/03/2022. Hoy no ha habido avances por la parada de trabajos a causa de las lluvias. 
15/03/2022. Solo se han producido avances en ferralla, por la parada de trabajos a causa de las lluvias. 
16/03/2022. No se han producido avances en movimiento de tierras a causa de las lluvias. 
PREVISIÓN DE TRABAJOS W12-13 CONDICIONADA POR LA EVOLUCIÓN DE LA HUELGA DE TRANSPORTES PARA LA LLEGADA DE SUMINISTROS A OBRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Seguimiento Ambiental en Fase de Obra del parque eólico “San Bartolomé II” y su 

Infraestructura de Evacuación 
2º Informe mensual - Marzo 2022 

 
 
 

F-750-01-16 Informe nº: 2.464-05-22 Página 37 de 50 
 

PLANIFICACIÓN SEMANAL  Periodo: 28 Mar - 01 Abr´22 Periodo: 04 Abr - 08 Abr´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 13 Semana 14 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Obramas 10 
Bulldozer D6 Desbroce     SB1-08       x x       - -               

    
Tractor con 
Trailla Desbroce 

Acceso SB1-
09   SB1-09           x x x - -           - - 

    
Tractor con 
Trailla Desbroce 

Acceso SB2-
11   SB2-11                 - - x x       - - 

    
Excavadora Desbroce                       - -               

    
Rodillo Desbroce                       - -               

    
Dumper Lagarto Desbroce                                     - - 

    
Bulldozer 155 Desbroce                                     - - 

    
Excavadora Desbroce                                     - - 

    
Excavadora Desbroce                                     - - 

    
Dumper Lagarto                                           

    
Motoniveladora Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
08           x x       - -               

    
Pala cargadora Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
05   SB2-05       x x       - -               

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
09               x x x - -               

    
  Excavación/Terraplén     SB2-09           x     - -               

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
10   SB2-10             x x - -               

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
06   SB2-06               x - - x x       - - 

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB1-
09   SB1-09                 - -   x x     - - 

    
  Excavación/Terraplén 

Acceso SB2-
11   SB2-11                 - -       x x - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL  Periodo: 28 Mar - 01 Abr´22 Periodo: 04 Abr - 08 Abr´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 13 Semana 14 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

    
  Excavación/Terraplén                                         

    
  Excavación/Terraplén                                         

    
  Excavación/Terraplén                                         

    
  Excavación/Terraplén                                         

    
                                            

    
                                            

    
  Excavación Zapata         SB1-08   x x       - -               

    
  Excavación Zapata         SB1-09     x x x x - -               

    
  Excavación Zapata         SB2-11           x - - x x x     - - 

    
  Excavación Zapata                                     - - 

    
  Excavación Zapata                                     - - 

    
  Excavación Zapata                                         

    
                                            

    
  Zahorra 

Acceso SB2-
07             x x     - -           - - 

    
  Zahorra 

Acceso SB2-
04             x       - -               

    
  Zahorra 

Acceso SB2-
08                 x x - - x x x     - - 

    
  Zahorra 

Acceso SB2-
05                         x             
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PLANIFICACIÓN SEMANAL  Periodo: 28 Mar - 01 Abr´22 Periodo: 04 Abr - 08 Abr´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 13 Semana 14 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Globaltopo 2 
Todoterreno 

Replanteo/levantamiento 
SB2/SB1     

        
x x x x x - - x x x x x - - 

    
    

            
                            

Surcasa 2 
Furgoneta Señalización y Balizados 

  
  

        
x x x x x - - x x x x x - - 

    
    

            
                            

Sisener 1 
Todoterreno 

Insp de fondos de 
excavación         SB1-08       x     - -           - - 

    
    

        
SB1-09             - -       x   - - 

    
    

        
SB2-11                       x       

    
    

        
                                

    
    

            
                            

    
Turismo Ferralla 

    
    SB2-04 

  
x x x     - -           - - 

    
    

    
    SB1-07 

  
            - x x x x x - - 

    
    

    
    SB2-07 

  
              x x x x x - - 

    
    

    
      

  
            -           - - 

    
    

            
                            

ASJ 8 
Todoterreno Limpieza 

        
SB1-08           x - -           - - 

    
Camión Pluma   

        
SB1-09             - -   x       - - 

    
    

        
SB2-11             - -       x   - - 

    
    

        
              - -           - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL  Periodo: 28 Mar - 01 Abr´22 Periodo: 04 Abr - 08 Abr´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 13 Semana 14 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

    
    

        
                                

    
  Hormigonado 

        
SB2-03         x   - -           - - 

    
    

        
SB2-04             - -     x     - - 

    
    

        
                            - - 

    
    

        
                            - - 

    
    

        
                                

    
  Jaula Pernos 

        
SB2-09     x       - -               

    
    

        
SB2-06           x - -               

    
    

        
SB1-08                 x             

    
    

        
SB1-09                         x     

    
    

            
                            

Gruas 
Serrano 

2 
Camión Pluma   

        
    x x x x x - - x x x x x - - 

    
    

            
                            

Artal 2 
Bomba de 
Hormigón Hormigonado 

        
SB2-03         x   - -           - - 

    
    

        
SB2-04             - -     x     - - 

    
    

        
SB2-11                       x   - - 

    
    

        
                            - - 

    
    

        
                            - - 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL  Periodo: 28 Mar - 01 Abr´22 Periodo: 04 Abr - 08 Abr´22 

EMPRESA 
TRABAJADO

RES 
ESTIMADOS 

MAQUINARIA  
EN OBRA 

TAREA EJE 
Avance 

% 
PLATAFOR

MA 
Avance 

% 
CIMENTACI

ON 
Avance 

% 

Semana 13 Semana 14 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

Mo
n 

Tu
e 

We
d 

Th
u 

Fr
i 

Sa
t 

Su
n 

    
    

        
SB1-08           x               - - 

    
    

        
SB1-09                   x       - - 

    
    

        
  

  
                            

Cosell 3 
Furgoneta Cobre 

        
SB2-02                       x   - - 

    
    

        
SB2-03                         x - - 

    
    

            
                            

Control 7 1 
Furgoneta Ensayos Control Calidad 

        
    x x x x x - - x x x x x - - 

    
    

            
                            

Notas:  Los trabajos de topografía y movimiento de tierras se ajustarán al parcelario liberado 
Se obtiene licencia de obras el 27/01/2022 
Semana del 14 al 18 de Febrero CEMEX cierra planta por mantenimiento 
Se indica 17/02/2022 por parte de Repsol que no se pueden tocar las carrascas hasta que no venga el agente medioambiental a liberarlas 
Se indica verbalmente 23/02/2022 tras la visita del APN  que se puede talar los arboles silvestres en traza. Sigue habiendo parcelas en rojo en el Vial SB2-07 
Sigue habiendo parcelas en rojo en vial SB2-7  
14/03/2022. Hoy no ha habido avances por la parada de trabajos a causa de las lluvias. 
15/03/2022. Solo se han producido avances en ferralla, por la parada de trabajos a causa de las lluvias. 
16/03/2022. No se han producido avances en movimiento de tierras a causa de las lluvias. 
PREVISIÓN DE TRABAJOS W12-13 CONDICIONADA POR LA EVOLUCIÓN DE LA HUELGA DE TRANSPORTES PARA LA LLEGADA DE SUMINISTROS A OBRA. 
21/03/2022. No se han producido avances en movimiento de tierras a causa de las lluvias. 
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5. RESULTADOS DE LAS ACTUACIÓNES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

A partir de un minucioso análisis de la documentación de referencia, incluyendo la Declaración de 

Impacto sobre el proyecto del parque eólico San Bartolomé II y su línea de evacuación, recogida en la 

resolución del 21 de julio de 2021 del Instituto Aragonés de Gestión ambiental, se ha realizado un 

seguimiento y vigilancia de todas las actuaciones incluidas.  

Entre dichas actuaciones se incluyen: 

- Seguimiento ambiental y vigilancia ambiental de las obras. 

- Aspectos y parámetros indicadores de seguimiento en la fase de construcción: 

 Control del jalonamiento de la zona de ocupación de la obra y de los caminos de acceso 

(Plan de ruta) 

 Localización y control de instalaciones auxiliares, parque de maquinaria y zonas de 

préstamo y vertedero. 

 Control de las emisiones de polvo y partículas en suspensión 

 Control de las emisiones acústicas y contaminantes de la maquinaria 

 Vigilancia de la impermeabilización del parque de maquinaria, punto limpio y barreras 

de retención de sedimentos 

 Control de la gestión de residuos 

 Control de la alteración y compactación de suelos 

 Control de la contaminación por vertidos (suelo y agua) 

5.1. SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA OBRA 

Las obras para el parque eólico San Bartolomé II, se inician en enero de 2022. El presente documento, 

corresponde al segundo informe mensual en fase de obras, quedando recogido en el mismo el periodo 

comprendido entre el 01/03/2022 y el 31/03/2022. 

En la siguiente tabla, se presenta un breve resumen del estado de los principales parámetros de control 

evaluados:  
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ASPECTOS Y PARÁMETROS INDICADORES 

Control del jalonamiento de la zona de ocupación de la obra y de los caminos de acceso 

Los límites del parque San Bartolomé II están bien definidos, ya que se ha realizado un estaquillado definiendo 

claramente el terreno que forma parte de la obra del parque, evitando así afecciones innecesarias. No se han 

realizado operaciones fuera de dichos límites. 

Localización y control de instalaciones auxiliares, parque de maquinaria y zonas de préstamo y vertedero 

No existen instalaciones auxiliares como tal. Se dispone de una campa de acopio, en la que están las palas de 

los aerogeneradores. Por otro lado, no hay un parque de maquinaria, las máquinas se dejan en el tajo, pasando 

antes del final y del principio del trabajo una revisión para comprobar que no hay riesgo de contaminación del 

suelo. 

Control de las emisiones de polvo y partículas en suspensión 

Si bien por el momento la emisión de polvo y las partículas en suspensión no constituyen un problema dada 

la humedad existente en el terreno, se han realizado las pertinentes gestiones para garantizar el suministro 

de agua de procedencia legal a la obra, que permita la realización de riegos cuando resulte necesario. De este 

modo, se dispone de un permiso emitido por el Ayuntamiento de Aguilón con fecha 02 de marzo de 2022, que 

autoriza la captación de agua en el polígono 21.  

Control de las emisiones acústicas y contaminantes de la maquinaria 

Todos los vehículos en obra disponen de su ITV en regla o de las fichas técnicas necesarias para trabajar en 

condiciones normales. Se comprueba que el nivel acústico de la maquinaria está dentro de los umbrales 

admisibles. 

Vigilancia de la impermeabilización del parque de maquinaria, punto limpio y barreras de retención de 

sedimentos 

No existe el parque de maquinaria. Se considera que el punto limpio garantiza la adecuada gestión de residuos 

generados en obra. Hay contenedores para los residuos no peligrosos y contenedores herméticos con cierre 

de seguridad para los residuos peligrosos, además de estar sobre un cubeto de contención, el cual se 

encuentra sobre suelo impermeable. 

Control de la gestión de residuos 

Se han establecido las directrices para conseguir una gestión adecuada de los residuos generados en obra para 

garantizar el cumplimiento de la legislación y un tratamiento correcto de los residuos. Los residuos peligrosos 

se gestionarán a través de un gestor autorizado. Queda prohibido el cambio de aceites o cualquier reparación 

de maquinaria que genere residuo en zonas que no han sido habilitadas para ello o en lugares donde el suelo 

no está protegido. En cuanto al residuo de hormigón, se debe evitar su abandono y acumulación en el suelo, 

y en caso de que se genere, se picará y se gestionará como residuo de hormigón.  

Se incluye la ficha de trazabilidad de residuos/consumos para el mes de marzo en el Anexo III - Gestión de 

Residuos. 
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Control de la alteración y compactación de suelos 

No se observa una alteración ni una compactación en el suelo destacable fuera del ámbito de una obra como 

esta. La tierra vegetal se está retirando en caballones de en torno a un metro de altura, separándose del resto 

del material extraído. 

Control de la contaminación por vertidos (suelo y agua) 

Se realizan inspecciones visuales a las zonas sensibles de ser contaminadas. No se detectan ni materiales con 

riesgo de ser arrastrados, ni hay ningún motivo causante de alarma. Las zonas potencialmente generadoras 

de residuos (zona de acopio, zonas de lavado) se encuentran lejos de estas zonas sensibles y de las zonas de 

drenaje natural. Además, los puntos de agua utilizados por la fauna cercanos a la obra no están siendo 

afectados. 

Por otro lado, en las visitas realizadas se han encontrado varias observaciones, sin generar ninguna no 

conformidad. Con respecto al informe del mes anterior, se han cerrado las dos no conformidades que 

se comunicaron y que estaban pendientes de respuesta. 

Todas observaciones detectadas han sido comunicadas formalmente a las contratas implicadas, siendo 

objeto del plan de acción y gestión, y quedando sometidas a una supervisión que permita certificar el 

cierre de estas. Actualmente las observaciones realizadas han sido corregidas por las subcontratas. 

CÓDIGO CAUSAS TIPO ESTADO 

VIE-PE-CON-CIV-NC-007 

Se produce un llenado de una máquina caterpillar directamente 

desde el camión sin usar cubeto de contención o cualquier otro 

método preventivo. 

LEVE 
Cerrada 

21/03/2022 

VIE-PE-CON-CIV-NC-008 
Se abandona residuo (bidones de anticongelante e hidráulico) sin 

proteger el suelo de una posible contaminación. 
GRAVE 

Cerrada 

21/03/2022 

 

5.2. ASPECTOS Y PARAMETROS INDICADORES. CHECK LIST 

Tal y como se describe en la metodología del presente informe, en cada una de las visitas efectuadas, 

se verifican los distintos aspectos y parámetros indicadores establecidos en el PVA de acuerdo a la 

etapa en que se encuentren las obras. En el Anexo I se recogen los informes elaborados en cada una 

de las visitas a obra y los resultados obtenidos en las mismas. 

 

  



 
Seguimiento Ambiental en Fase del parque eólico “San 

Bartolomé II” y su Infraestructura de Evacuación 
2º Informe mensual - Marzo 2022 

 
 
 

F-750-01-16 Informe nº: 2.464-05-22 Página 45 de 50 
 

5.3. EVALUACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS  

Existe un efecto sinérgico o acumulativo derivado de la construcción simultánea de los tres parques 

eólicos (San Bartolomé I, San Bartolomé II y Polux) e infraestructuras asociadas. Se exponen a 

continuación, en forma de tabla, la influencia sinérgica actual de las obras sobre los diferentes factores 

ambientales afectados por la ejecución de estas. Se exponen, en columnas, las principales tareas 

derivadas de la fase de construcción y, en filas, los factores ambientales evaluados, reflejándose la 

interacción sinérgica resultante a fecha del presente informe. Los símbolos positivos reflejan 

interacción positiva (ambientalmente favorable), y los símbolos +/- reflejan interacciones neutras: 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Movimiento 

de tierras y 

excavaciones 

Apertura de 

zanjas 
Instalación 

eléctrica 

Desbroce y 

nivelado del 

terreno 

Sujeción, 

cimentación y 

montaje 

Infraestructuras 

auxiliares 
Generación de 

residuos 

Calidad del aire + Los viales 

compartidos 

minimizan el 

volumen de 

tierras. 

+ El uso de 

maquinaria 

durante 

menor 

tiempo 

minimizan el 

uso de 

combustible. 

+ Zanjas 

limitadas al 

existir 

infraestructuras 

compartidas 

como los viales. 

+ El uso de 

maquinaria 

durante menor 

tiempo minimiza 

el uso de 

combustible. 

+/- 

Se precisa 

cableados a los 

proyectos 

individuales  

+ Al existir 

infraestructuras 

compartidas. 

+ El uso de 

maquinaria 

durante menor 

tiempo 

minimiza el uso 

de 

combustible.  

+ Las 

maquinarias en 

una misma 

jornada pueden 

realizar las 

labores de 

varios parques y 

por lo tanto se 

reducen los 

desplazamientos 

- +/- 

Se acumulan 

Aguas + Riegos 

compartidos 

al compartir 

viales 

+/-

Afecciones 

acumuladas 

+ Menor uso de 

aguas por parte 

del personal al 

ser el mismo 

personal para 

toda la obra 

+ Riegos 

compartidos 

durante las 

labores de 

desbroce 

+ Menor uso de 

aguas por parte 

del personal al 

ser el mismo 

personal para 

toda la obra 

+ Menor uso de 

aguas por parte 

del personal al 

ser el mismo 

personal para 

toda la obra 

+ Menor 

generación de 

aguas 

residuales al 

existir 

infraestructuras 

auxiliares 

comunes 

Suelo + Los viales 

compartidos 

minimizan el 

uso de suelo 

+ Las zanjas 

compartidas 

reducen la 

utilización de 

suelo 

+ Menor 

utilización de 

suelo por 

instalaciones 

eléctricas 

compartidas 

+ El desbroce 

de suelo es 

menor al existir 

infraestructuras 

compartidas 

+ Menor 

utilización de 

suelo por existir 

cimentaciones 

comunes 

+ Menor 

utilización de 

suelo para la 

implantación de 

infraestructuras 

comunes al ser 

comunes para 

los proyectos 

+/- 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Movimiento 

de tierras y 

excavaciones 

Apertura de 

zanjas 
Instalación 

eléctrica 

Desbroce y 

nivelado del 

terreno 

Sujeción, 

cimentación y 

montaje 

Infraestructuras 

auxiliares 
Generación de 

residuos 

Unidades de 

vegetación 

+ Las 

unidades de 

vegetación 

afectadas 

son menores 

al existir 

menos 

movimiento 

de tierras y 

excavaciones 

 

+ Las unidades 

de vegetación 

afectadas son 

menores al 

existir menor 

número de 

zanjas al existir 

infraestructuras 

comunes 

+ Las unidades 

de vegetación 

afectadas son 

menores 

gracias a las 

instalaciones 

eléctricas 

compartidas 

+ Las unidades 

de vegetación 

afectadas son 

menores al ser 

los desbroces 

menores por 

las 

infraestructuras 

comunes 

+ Las unidades 

de vegetación 

afectadas con 

menores al 

existir 

infraestructuras 

comunes 

+ Las unidades 

de vegetación 

afectadas son 

menores gracias 

a las 

infraestructuras 

comunes 

+/- 

Fauna + Menor 

impacto al 

ser menor el 

tiempo de la 

obra 

+ Menor impacto 

al ser menor el 

tiempo de la 

obra 

+ Menor 

impacto al ser 

menor el 

tiempo de 

ejecución de la 

instalación 

eléctrica al 

tener parte 

común 

+ La fauna se ve 

menos 

afectadas al ser 

el terreno de 

trabajo menor 

por las 

sinergias de los 

proyectos 

+ Menor 

impacto 

temporal en la 

fauna al poder 

realizarse 

trabajos de 

varios parques 

durante una 

misma jornada 

de trabajo, 

disminuyendo el 

tiempo de obra  

+ Menor 

afección a la 

fauna al ser  

comunes para 

los proyectos 

+/- 

Paisaje + Menor 

impacto al 

ser menor el 

tiempo de la 

obra 

+ Menor impacto 

al ser menor el 

tiempo de la 

obra 

+ La utilización 

par parte de los 

3 proyectos de 

infraestructuras 

de evacuación 

comunes hacen 

que el impacto 

visual en el 

paisaje sea 

menor 

+ Menor 

afección al 

paisaje al poder 

utilizar viales 

compartidos y 

tener que 

desbrozar y 

nivelar menos 

terreno 

+ Menor 

impacto 

temporal en el 

paisaje de la 

maquinaria 

presente 

durante la obra 

al finalizar la 

obra antes por 

los efectos 

sinérgicos 

+ Menor 

afección al 

paisaje al ser 

comunes para 

los proyectos 

+/- 
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6. CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, se comprueban los efectos medioambientales 

que provoca la fase de obras del parque eólico San Bartolomé II y su línea de evacuación, y el grado de 

eficacia de las medidas correctoras y protectoras propuestas. La evaluación de la marcha del Programa 

de Vigilancia Ambiental para el período de referencia es que se desarrolla uniformemente en el tiempo 

y de manera correcta. De la misma manera se ajusta a lo dispuesto en los documentos que lo controlan, 

como son el Estudio de Impacto Ambiental, Programa de Vigilancia Ambiental y en la Declaración de 

Impacto Ambiental. 

A lo largo del periodo evaluado en el presente informe, se ha podido comprobar que en general se 

cumplen los parámetros establecidos dentro del Plan de Vigilancia Ambiental en Obra para el parque 

eólico San Bartolomé II. Durante las visitas realizadas no se ha generado ninguna no conformidad y las 

no conformidades pendientes de respuesta del informe del mes anterior se han cerrado. 

CÓDIGO TIPO ESTADO 

VIE-PE-CON-CIV-NC-007 LEVE 
Cerrada 

21/03/2022 

VIE-PE-CON-CIV-NC-008 GRAVE 
Cerrada 

21/03/2022 

Como ya se mencionó, todas las no conformidades, son comunicadas formalmente a las contratas 

implicadas, siendo objeto del plan de acción y gestión, y quedando sometidas a una supervisión que 

permita certificar el cierre de las mismas. Actualmente no hay no conformidades en vías de ser 

resueltas. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

ANEXO I: ASPECTOS Y PARAMETROS INDICADORES 
PARQUE EÓLICO SAN BARTOLOMÉ II 
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TRABAJOS REALIZADOS 

ZONA DE OBRA 

 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

OBRA: Complejo Eólico VIENTOS 

PROMOTOR: REPSOL 

CONSTRUCTORES: GES 

DIRECCIÓN FACULTATIVA: EOSOL GROUP 

Responsable Ambiental de la Obra: Luis Ballesteros Sanz 

Responsable Técnico de Medio Ambiente de la Contrata: Diego Domínguez Loeches 

FECHA: 07/03/22 
 

 

NOTA: 
Aquellos items que no presentan un check en la casilla de verificado, no han sido evaluados por 
no ser de aplicación la medida en el momento en que se realiza la visita. 

 

Superficie de ocupación 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad: 

Observación: 

 
Jalonamiento del perímetro de obra 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Limitación de velocidad 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
LOCALIZACIÓN DE ZONAS AUXILIARES 
Zonas auxiliares      

Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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Impermeabilización 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Zanja hidrocarburos 
Verificado: ⬜ Conforme: ⬜ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  MAQUINARIA EN CONSTRUCCIÓN  
Niveles acústicos de la maquinaria 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 
 
 

Control de gases y humos 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  SUELOS       

Alteración y compactación de suelos 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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Sobrantes      

Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Erosión de suelos y taludes 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  REDES DE DRENAJE Y CALIDAD DE AGUAS  
Vertidos      

Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Infraestructuras de abastecimiento 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS  
Mínima incidencia 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Riegos      

Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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  GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA  
Gestión de residuos y control documental 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Punto limpio (recogida, acopio y tratamiento de residuos) 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Ausencia de residuos abandonados 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Residuos de hormigón 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Zonas de prestamos, canteras y vertederos 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  PAISAJE Y POBLACIÓN  
Niveles acústicos en las poblaciones 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     



Informe Nº:8 
Página: 5 de 10 testa INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE 

 

 
Adecuación paisajística 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Permeabilidad territorial 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Reposición de servicios afectados 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Dominio público forestal 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  VÍAS PECUARIAS  
Dominio público pecuario 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  PROTECCIÓN DE VEGETACIÓN NATURAL  

Mínima afección a vegetación 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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Prevención de incendios 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA  
Control de la afección a la fauna (nidificación/hotspot de fauna) 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Prevención de atropellos 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO E HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO  
Ausencia de elementos arqueológicos o patrimoniales 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Balizado del Yacimiento 1 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  RESTAURACIÓN VEGETAL  
Extendido de la tierra vegetal 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
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Minimizar apertura de caminos 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
Restauración vegetal e integración paisajística 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
  ACTUACIONES A FIN DE OBRAS  

Desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona de obra 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 
 
 
 

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad: 
  

Observación: 
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  CENSO DE FAUNA  
 

Nombre científico Nombre común Nº de individuos Tipo de indicio 

Carduelis carduelis Jilguero 30 Observación directa 

Motacilla alba Lavandera blanca 35 Observación directa 

Melanocorypha calandra Calandria 10 Observación directa 

Galerida cristata Cogujada común 8 Observación directa 

Emberiza calandra Triguero 15 Observación directa 

Vulpes vulpes Zorro rojo 1 Observación directa 
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Imagen 1. Permiso captación agua. 
 

Imagen 2. Zona de lavado con cartel informativo de prohibición de uso. 

Otras fotografías 
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Otras fotografías 

 
 

 
Imagen 3. Zona de lavado de SBII-10 que cumple los requisitos ambientales exigidos. 

 

 
Imagen 4. Carrascas podadas en vial de SBII-5 a SBII-8. 
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TRABAJOS REALIZADOS 

ZONA DE OBRA 

 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

OBRA: Complejo Eólico VIENTOS 

PROMOTOR: REPSOL 

CONSTRUCTORES: GES 

DIRECCIÓN FACULTATIVA: EOSOL GROUP 

Responsable Ambiental de la Obra: Luis Ballesteros Sanz 

Responsable Técnico de Medio Ambiente de la Contrata: Diego Domínguez Loeches 
FECHA: 14/03/22 

 

 

NOTA: 
Aquellos items que no presentan un check en la casilla de verificado, no han sido evaluados por 
no ser de aplicación la medida en el momento en que se realiza la visita. 

 

Superficie de ocupación 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad: 

Observación: 

 
Jalonamiento del perímetro de obra 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Limitación de velocidad 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
LOCALIZACIÓN DE ZONAS AUXILIARES 
Zonas auxiliares      

Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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Impermeabilización   

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
Zanja hidrocarburos   

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 
 
 

    MAQUINARIA EN CONSTRUCCIÓN  
Niveles acústicos de la maquinaria 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 
 
 

Control de gases y humos 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
    SUELOS       

Alteración y compactación de suelos 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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Sobrantes      

Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Erosión de suelos y taludes 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 
 
 

    REDES DE DRENAJE Y CALIDAD DE AGUAS  
Vertidos   

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
Infraestructuras de abastecimiento 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 
 
 

    EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS  

Mínima incidencia   

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 
 
 

Riegos   

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
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    GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA  
Gestión de residuos y control documental 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 
 
 

Punto limpio (recogida, acopio y tratamiento de residuos) 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 
 
 

Ausencia de residuos abandonados 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 
 
 

Residuos de hormigón 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 
 
 

Zonas de prestamos, canteras y vertederos 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 
 
 

    PAISAJE Y POBLACIÓN  
Niveles acústicos en las poblaciones 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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Adecuación paisajística 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Permeabilidad territorial 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Reposición de servicios afectados 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Dominio público forestal 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 
 
 

    VÍAS PECUARIAS  
Dominio público pecuario 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 
 
 

    PROTECCIÓN DE VEGETACIÓN NATURAL  
Mínima afección a vegetación 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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Prevención de incendios 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 
 
 

    CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA  
Control de la afección a la fauna (nidificación/hotspot de fauna) 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 
 
 

Prevención de atropellos 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 
 
 

    PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO E HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO  
Ausencia de elementos arqueológicos o patrimoniales 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 
 
 

Balizado del Yacimiento 1 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 
 
 

    RESTAURACIÓN VEGETAL  
Extendido de la tierra vegetal 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
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Minimizar apertura de caminos 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
Restauración vegetal e integración paisajística 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 
 
 

    ACTUACIONES A FIN DE OBRAS  

Desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona de obra 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 
 
 
 

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
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  CENSO DE FAUNA  
 

Nombre cientifico Nombre común Nº de individuos Tipo de indicio 

    

 

 
  Otras fotografías  
 

 

Imagen 1. Contenedores para Residuo No Peligroso con tapa. 
 

 
Imagen 2. Cubos de kit anti-derrame disponibles en obra. 
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  Otras fotografías  
 

Imagen 3. Contenedores en obra con el residuo de hormigón de las zonas de lavado 
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TRABAJOS REALIZADOS 

ZONA DE OBRA 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

OBRA: Complejo Eólico VIENTOS 

PROMOTOR: REPSOL 

CONSTRUCTORES: GES 

DIRECCIÓN FACULTATIVA: EOSOL GROUP 

Responsable Ambiental de la Obra: Luis Ballesteros Sanz 

Responsable Técnico de Medio Ambiente de la Contrata: Diego Domínguez Loeches 

FECHA: 21/03/22 
 

 

NOTA: 
Aquellos items que no presentan un check en la casilla de verificado, no han sido evaluados por 
no ser de aplicación la medida en el momento en que se realiza la visita. 

 

Superficie de ocupación 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad: 

Observación: 

 
Jalonamiento del perímetro de obra 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Limitación de velocidad 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
LOCALIZACIÓN DE ZONAS AUXILIARES 
Zonas auxiliares      

Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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Impermeabilización   

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
Zanja hidrocarburos   

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
  MAQUINARIA EN CONSTRUCCIÓN  
Niveles acústicos de la maquinaria 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 
 
 

Control de gases y humos 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
  SUELOS       

Alteración y compactación de suelos 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
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Sobrantes      

Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Erosión de suelos y taludes 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  REDES DE DRENAJE Y CALIDAD DE AGUAS  
Vertidos   

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
Infraestructuras de abastecimiento 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
  EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS  
Mínima incidencia 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Riegos   

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
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  GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA  
Gestión de residuos y control documental 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Punto limpio (recogida, acopio y tratamiento de residuos) 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Ausencia de residuos abandonados 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Residuos de hormigón 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Zonas de prestamos, canteras y vertederos 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  PAISAJE Y POBLACIÓN  
Niveles acústicos en las poblaciones 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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Adecuación paisajística 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Permeabilidad territorial 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Reposición de servicios afectados 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Dominio público forestal 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  VÍAS PECUARIAS  
Dominio público pecuario 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  PROTECCIÓN DE VEGETACIÓN NATURAL  

Mínima afección a vegetación 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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Prevención de incendios 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA  
Control de la afección a la fauna (nidificación/hotspot de fauna) 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Prevención de atropellos 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO E HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO  
Ausencia de elementos arqueológicos o patrimoniales 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Balizado del Yacimiento 1 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  RESTAURACIÓN VEGETAL  
Extendido de la tierra vegetal 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
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Minimizar apertura de caminos 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
Restauración vegetal e integración paisajística 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
  ACTUACIONES A FIN DE OBRAS  

Desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona de obra 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 
 
 
 

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad: 
  

Observación: 
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  CENSO DE FAUNA  
 

Nombre cientifico Nombre común Nº de individuos Tipo de indicio 

Serinus serinus Verdecillo 3 Observación directa 

Emberiza calandra Triguero 2 Observación directa 

Tachymarptis melba Vencejo real 8 Observación directa 

Linaria cannabina Pardillo común 8 Observación directa 

 
 

 
  Otras fotografías  

 

 

Imagen 1. Kit antiderrame en el tajo (SBII-02). 
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Imagen 2. Contenedor portátil para residuos en obra y kit antiderrame en SBII-03. 

 

Imagen 3. Maquinaria parada debido al mal estado de los viales por la lluvia. 

Otras fotografías 
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TRABAJOS REALIZADOS 

ZONA DE OBRA 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

OBRA: Complejo Eólico VIENTOS 

PROMOTOR: REPSOL 

CONSTRUCTORES: GES 

DIRECCIÓN FACULTATIVA: EOSOL GROUP 

Responsable Ambiental de la Obra: Luis Ballesteros Sanz 

Responsable Técnico de Medio Ambiente de la Contrata: Diego Domínguez Loeches 

FECHA: 28/03/22 
 

 

NOTA: 
Aquellos items que no presentan un check en la casilla de verificado, no han sido evaluados por 
no ser de aplicación la medida en el momento en que se realiza la visita. 

 

Superficie de ocupación 
Verificado: ☑ Conforme: ⬜ No cumple: ☑ 

No conformidad: 
 

Observación: Maquinaria en parcela roja al lado de las naves. Se debe enviar un permiso por escrito 
con el propietario en 48 horas para evitar una No Conformidad. 

 

Jalonamiento del perímetro de obra 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad: 

Observación: 

 
Limitación de velocidad 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
LOCALIZACIÓN DE ZONAS AUXILIARES 
Zonas auxiliares      

Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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Impermeabilización 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Zanja hidrocarburos   

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
  MAQUINARIA EN CONSTRUCCIÓN  
Niveles acústicos de la maquinaria 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 
 
 

Control de gases y humos 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  SUELOS       

Alteración y compactación de suelos 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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Sobrantes      

Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Erosión de suelos y taludes 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  REDES DE DRENAJE Y CALIDAD DE AGUAS  
Vertidos      

Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Infraestructuras de abastecimiento 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS  
Mínima incidencia 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Riegos   

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
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  GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA  
Gestión de residuos y control documental 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Punto limpio (recogida, acopio y tratamiento de residuos) 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Ausencia de residuos abandonados 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Residuos de hormigón 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Zonas de prestamos, canteras y vertederos 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  PAISAJE Y POBLACIÓN  
Niveles acústicos en las poblaciones 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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Adecuación paisajística 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Permeabilidad territorial 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Reposición de servicios afectados 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Dominio público forestal 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  VÍAS PECUARIAS  
Dominio público pecuario 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  PROTECCIÓN DE VEGETACIÓN NATURAL  

Mínima afección a vegetación 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
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Prevención de incendios 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA  
Control de la afección a la fauna (nidificación/hotspot de fauna) 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Prevención de atropellos 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO E HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO  
Ausencia de elementos arqueológicos o patrimoniales 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
Balizado del Yacimiento 1 
Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: ⬜ 

No conformidad:      

Observación: 
     

 

 
  RESTAURACIÓN VEGETAL  
Extendido de la tierra vegetal 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
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Minimizar apertura de caminos 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
Restauración vegetal e integración paisajística 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 

 
  ACTUACIONES A FIN DE OBRAS  

Desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona de obra 
Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad:   

Observación: 
  

 
 
 
 

Verificado: Conforme: No cumple: 

No conformidad: 
  

Observación: 
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  CENSO DE FAUNA  
 

Nombre cientifico Nombre común Nº de individuos Tipo de indicio 

Melanocorypha calandra Calandria 6 Observación directa 

Emberiza calandra Triguero 11 Observación directa 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar 5 Observación directa 

Linaria cannabina Pardillo 4 Observación directa 

Corvus corone Corneja negra 2 Observación directa 

Serinus serinus Verdecillo 1 Observación directa 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada 1 Observación directa 

Sus scrofa Jabalí 1 Huellas 

 
 

                                                              Observaciones – Fotografías  
 

 
Imagen 1. Maquinaria en parcela roja en naves cercanas a SBII-2. 
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Imagen 2. Paridera que se recomienda balizar entre SBI-9 y SBI-10. 
 

Imagen 3. Contenedor móvil que se debe vaciar en cuanto puedan acceder los camiones. 

Otras fotografías 
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Otras fotografías 

 

 
Imagen 4. Máquina recogiendo plástico con restos de residuos de hormigón. 

 

 

Imagen 5. Zona de lavado de SBII-8 en óptimo estado tras haberse utilizado. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

ANEXO II: CARTOGRAFÍA  
PARQUE EÓLICO SAN BARTOLOMÉ II 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

ANEXO III: GESTIÓN DE RESIDUOS 
PARQUE EÓLICO SAN BARTOLOMÉ II 

 
 
 

 

 

 

 



INFORMACIÓN GENERAL / GENERAL INFORMATION 

Nombre Empresa (Contratista Principal) GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA 

Centro de Trabajo COMPLEJO EOLICO LOS VIENTOS  

NIMA 5000014267 

Fecha control (Mes/Año) mar-22 

 
   

HOJA DE TRAZABILIDAD RESIDUOS (Retiradas) 

Se deberán adjuntar los documentos asociados a las retiradas emitidos por el gestor autorizado 

RESIDUOS FECHA CANTIDAD 
Observaciones (Indicar 

Gestor) 

Residuos Urbanos (Tn) 31/03/2022 0   

Residuos De Plástico No Contaminado 
(Tn) 

31/03/2022 0   

Residuos De Cartón (Tn) 31/03/2022 0   

Efluentes Líquidos Baños 31/03/2022 0   

Residuos De Madera Procedentes De 
Pallets (Tn) 

31/03/2022 0   

Tierras Contaminadas (Tn) 31/03/2022 0   

Residuos Procedentes De Deforestación 
(Tn) 

31/03/2022 0,8 TALA SB2-07 

Restos De Demolición Y Construcción 
(Rcd) (Tn) 

31/03/2022 0   

Absorbentes Contaminados (Tn) 31/03/2022 0   

Paneles Solares Rotos (Tn) 31/03/2022 N/A   

Areosoles Y Sprays (Tn) 31/03/2022 0   

Aceite Usado (M3) 31/03/2022 0   

Envases Contaminados (Tn) 31/03/2022 0   

Otros (Indicar): 31/03/2022     

 
   

HOJA DE TRAZABILIDAD CONSUMOS 

Se deberán adjuntar los documentos y/o facturas que evidencien los consumos indicados en la tabla 

CONSUMOS FECHA CANTIDAD 
Observaciones (Indicar 

Gestor) 

Combustible (M3) vehículos y grupos 
diésel 

31/03/2022 25640   

Productos Químicos (Tn) 31/03/2022 0   

Agua Para Consumo Humano (M3) 31/03/2022 200   

Agua Para Riego De Caminos (M3) 31/03/2022 0   

Electricidad (Kwh) 31/03/2022 -   

Otros (Indicar):       

Otros (Indicar):       

 
   

REALIZADO POR 

Nombre  Name 
Elena 
Alconchel 

Firma/Signature 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

ANEXO IV: COMUNICACIONES Y OFICIOS 
PARQUE EÓLICO SAN BARTOLOMÉ II 
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Titulares de instalaciones de 
parques eólicos y plantas 
fotovoltaicas autorizadas 
(Competencia de la Comunidad 
Autónoma de Aragón) 

 
 

Asunto: COMUNICACIÓN ACERCA DE LA PUBLICACIÓN EN SEDE ELECTRÓNICA DE 

LOS PLANES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA) y NORMAS DE ENTREGA DE LA 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS PVA. 

 

De acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, legislación básica en lo 

que respecta al Artículo 52 “Seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los 

informes de impacto ambiental”, establece en su apartado 2 que el ÓRGANO SUSTANTIVO (OS) 

debe hacer público en la sede electrónica toda la documentación relativa al PVA de todas y cada 

una de las instalaciones tramitadas en la comunidad autónoma. En concreto indica: 

 “(…) A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en caso de que así se 

haya determinado en la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto 

ambiental y en los términos establecidos en las citadas resoluciones, un informe de 

seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental. 

El informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en 

el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de 

comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo y 

previamente, se comunicará al órgano ambiental su publicación en la sede electrónica. 

(…)” 

A este respecto, le informo que, en breves fechas, se va a proceder a comenzar la publicación en 

SEDE ELECTRÓNICA del OS (Industria) de los informes relativos a los PVA que ustedes tienen 

obligación de remitir a la Dirección General de Energía y Minas (DGEM) en cumplimiento del 

condicionado de la Resolución relativa a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de su 

instalación, la cual establece toda la documentación que está obligado a presentar y sus términos. 

Al respecto de la publicación en SEDE ELECTRÓNICA, le informo acerca del enlace web en la 

que serán puestos a disposición pública, a partir de este momento, todos los informes, en 

cumplimiento de la citada ley y con el objetivo de garantizar la transparencia en el acceso a la 

información pública: 

 https://www.aragon.es/-/programa-de-vigilancia-ambiental-en-aragon  

Ref. SBA/epl/asd 
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Le recuerdo que el condicionado de la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 

(INAGA) por la que se formula su DIA impone para su instalación lo siguiente respecto a la 

presentación de su PVA: 

“Se remitirán a la Dirección General de Energía y Minas (…), informes (…) relativos al 

desarrollo del plan de vigilancia ambiental, (…) (…) se presentarán (…) en formato 

digital (textos y planos en archivos con formato. pdf que no superen los 20 MB, datos 

y resultados en formato exportable, (…) , e información georreferenciable en formato 

shp, huso 30, datum ETRS89). (…)” 

Por otro lado, en el caso de que su instalación esté sometida a evaluación de impacto 

ambiental simplificada, y únicamente si la Resolución del INAGA (por la que se adopta la 

decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite 

el Informe de impacto ambiental) no contiene, en ningún condicionado de la misma, la obligación 

de presentar datos y/o resultados (siniestros, observaciones…), y/o información cartográfica / 

georreferenciable de cualquier tipología,  solo entonces estará exento de presentar la información 

(que en su caso no le obligue su informe ambiental) a la que se refiere el apartado 4 de este 

escrito (que posteriormente se expone). En todo caso, las instalaciones sometidas a EIA 

simplificada siempre estarán obligadas a presentar los informes periódicos del PVA de acuerdo a 

lo indicado en su Resolución de impacto ambiental y según las normas que seguidamente se 

exponen.  

Dado el elevado volumen de instalaciones y de gestión documental que la presentación de los 

PVA supone, de cara a uniformizar, sistematizar, y para favorecer la eficiencia y adecuación en el 

tratamiento y análisis de los datos del seguimiento por los órganos competentes en la materia, 

garantizando por otro lado la protección de datos, le comunico que, a partir del momento de la 

notificación de este escrito, respecto a la documentación del PVA que usted está obligado a 

entregar periódicamente ante la DGEM en cumplimiento de la resolución del INAGA relativa 

a su evaluación de impacto ambiental, deberá cumplir las siguientes normas de carácter 

instrumental: 

1. Deberá presentar toda la documentación únicamente por Registro electrónico del 

Gobierno de Aragón. (No en papel, ni formatos físicos como CD, Pendrive…) 

2. Deberá eliminar de la documentación entregada cualquier información que pudiera 

resultar CONFIDENCIAL de acuerdo a la normativa de aplicación en materia de 

PROTECCIÓN de DATOS, de acuerdo al Reglamento de Protección de Datos, como 

DNI, direcciones de correos electrónicos o emails, teléfonos, datos personales, y 

cualquier otra información a la que le sea aplicable dicho reglamento. Le recuerdo que en 

el caso de que su instalación forme parte de una Comisión de Seguimiento Ambiental, las 

ACTAS de las reuniones NUNCA deberán ser incluidas en los informes. 
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3. Se deberán entregar los informes periódicos del PVA siguiendo las siguientes 

instrucciones: 

El INFORME de vigilancia será en formato pdf (entregado con la periodicidad 

especificada en la Resolución del INAGA) convenientemente FIRMADO. Cada 

informe incluirá un LISTADO DE COMPROBACIÓN de las medidas previstas en el 

plan de vigilancia ambiental.  

Para poder gestionar y controlar adecuadamente las vigilancias de todos los parques, 

OBLIGATORIAMENTE los informes de seguimiento, deberán detallar, en la 

PORTADA de cada informe, la TABLA siguiendo el modelo exacto que figura a 

continuación convenientemente rellenada en la que aparezcan los datos resumen de 

cada informe de seguimiento que se vaya entregando. 

Nombre de la instalación: PE XX o FV XX 

Provincia/s ubicación de la instalación: ____ 

Nombre del titular: ____ 

CIF del titular: ____ 

Nombre de la empresa de vigilancia: ____ 

Tipo de EIA: (Indicar Ordinaria o Simplificada) 

Informe de FASE de: Ejemplo: EXPLOTACIÓN  

Periodicidad del informe según DIA: Ejemplo: Cuatrimestral 

Año de seguimiento nº:  Ejemplo: AÑO 3 

nº de informe y año de seguimiento: Ejemplo: INFORME nº1 del AÑO 3 

Período que recoge el informe:  Ejemplo: OCTUBRE 2021-ENERO 2022 

 

El archivo pdf deberá tener la nomenclatura obligatoriamente de acuerdo lo 

indicado a continuación, que le ejemplifico siguiendo el ejemplo planteado en la tabla 

modelo adjunta: “PE XX_Año3_IC1_Expl_oct21-ene22.pdf” 

NOTA 1: “PE” deberá sustituirse por: “FV” en el caso de ser planta fotovoltaica; 

“LAAT” en el caso de ser una línea; “SET” en el caso de subestación. 

NOTA 2: “IC” se refiere a informe cuatrimestral por lo que la “C” deberá sustituirse por 

el caso que corresponda según la periodicidad del informe. Es decir: “IM” si es 

mensual; “IT” si es trimestral; “IS” si es semestral; y “IF” si es final (anual); etc. En el 

caso de Anexos o equivalente, se sustituirá “IC” por “ANE” o equivalente. 

NOTA 3: “Expl” deberá sustituirse por “Cons” en el caso de corresponder a fase de 

construcción. 
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4. Además de los informes propiamente dichos, a los que se refiere el apartado anterior, se 

deberá entregar toda la documentación de datos y resultados en FORMATO 

EXPORTABLE que le indica la Resolución emitida por el INAGA en su condicionado y la 

legislación que le resulta de aplicación, entre la que se encuentra como mínimo la 

siguiente documentación que deberá aportarse con cada entrega periódica que deben 

ustedes realizar: 

a) Archivo EXCEL de SINIESTRALIDAD de fauna del periodo correspondiente al 

informe que se entrega, de acuerdo al formato xls establecido por la Dirección 

General de Medio Natural y Gestión Forestal del Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente que le adjuntamos con esta notificación. 

(“Datos_Sinistralidad.xlsx”) (SE ADJUNTA) 

El archivo deberá tener la nomenclatura obligatoriamente de acuerdo lo indicado a 

continuación, que le ejemplifico siguiendo el modelo de la tabla del apartado 3: “PE 

XX_siniestralidad_Año3_IC1_Expl_oct21-ene22.xls” 

NOTA 4: SE ADJUNTA también un archivo con instrucciones “Explicación campos de 

ingreso de datos de siniestralidad.xlsx” 

NOTA 5: Cualquier duda al respecto de los datos a rellenar en el archivo .xls de 

siniestralidad o sobre el archivo de instrucciones deberá trasladarlas y resolverlas con 

la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal (Servicio de Biodiversidad) a 

través del correo electrónico:  fauna@aragon.es 

b) Archivo EXCEL de AVISTAMIENTOS u OBSERVACIONES de fauna en campo 

(seguimientos, uso del espacio, etc.) del periodo correspondiente al informe que se 

entrega, de acuerdo al formato xls establecido por la Dirección General de Medio 

Natural y Gestión Forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente que le adjuntamos con esta notificación (“Datos_Observaciones.xlsx”). 

(SE ADJUNTA). 

El archivo deberá tener la nomenclatura obligatoriamente de acuerdo lo indicado a 

continuación, que le ejemplifico siguiendo el modelo de la tabla del apartado 3: “PE 

XX_observaciones_Año3_IC1_Expl_oct21-ene22.xls” 

NOTA 6: SE ADJUNTA también un archivo con instrucciones “Explicación campos de 

ingreso de datos de observacion.xlsx” 

NOTA 7: Cualquier duda al respecto de los datos a rellenar en el archivo .xls de 

observaciones o sobre el archivo de instrucciones deberá trasladarlas y resolverlas 
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con la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal (Servicio de 

Biodiversidad) a través del correo electrónico:  fauna@aragon.es 

c) COBERTURAS formato SHP correspondientes a los dos puntos anteriores 

(siniestralidad y observaciones). Para introducirlo por Registro electrónico se hará a 

través de un .ZIP. 

Los archivos deberán tener la nomenclatura obligatoriamente de acuerdo lo 

indicado a continuación, que le ejemplifico siguiendo el modelo de la tabla del 

apartado 3: 

  “PE XX SHPsiniestralidad_Año3_IC1_Expl_oct21-ene22.ZIP” 

 “PE XX SHPobservaciones_Año3_IC1_Expl_oct21-ene22.ZIP” 

 
d) COBERTURAS formato SHP de cualquier cartografía que se haya incorporado en los 

informes (mapas de detalle). Para introducirlo por Registro electrónico se hará a 

través de un .ZIP. 

El archivo deberá tener la nomenclatura obligatoriamente de acuerdo lo indicado a 

continuación, que por ejemplo sería para el caso de un mapa de calor: “PE XX 

SHPmapa calor_Año3_IC1_Expl_oct21-ene22.ZIP“ 

e) TRANSECTOS (formato .kml / .kmz): tracks de las visitas realizadas de acuerdo 

al condicionado de la DIA. 

El archivo que contenga los transectos efectuados para los trabajos de seguimientos 

de comunidades, de especies o de siniestralidad del periodo de estudio deberá tener 

la nomenclatura obligatoriamente de acuerdo lo indicado a continuación, que le 

ejemplifico siguiendo el modelo de la tabla del apartado 3: “PE XX_TRANSECTOS_ 

Año3_IC1_Expl_oct21-ene22.kml” o extensión de archivo .kmz. 

5. Además, junto con la primera entrega que realicen a partir de la notificación de esta 

comunicación deberán presentar ante la DGEM: El PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

ADAPTADO a los requerimientos de la DIA que en su momento debió ser redactado. 

El archivo deberá tener la nomenclatura obligatoriamente de acuerdo lo indicado a 

continuación, que por ejemplo para un parque eólico sería: “PE XX_PVAadaptado.pdf” 
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Le comunico además las siguientes NORMAS complementarias a lo anterior: 
 

 Los informes y resto de documentación deberán ser presentados como máximo en los 45 

días siguientes a la finalización del periodo de estudio correspondiente del informe. Le 

informo que cualquier retraso o falta de documentación en la entrega periódica ante la 

DGEM, supondrá un incumplimiento de la DIA y por tanto incumplimiento de la 

autorización administrativa otorgada por el OS. Dicho incumplimiento supondrá la 

adopción de medidas por el OS entre las que se encuentra la suspensión temporal de la 

autorización y por tanto del funcionamiento de la misma (medida de la que a día de hoy ya 

han sido objeto 5 instalaciones) y, si procede, la revocación de la autorización por 

incumplimiento de la misma, tal y como se establece en el condicionado de la Resolución 

por la que se le concedió su autorización. 

 Toda la documentación a la que se ha hecho referencia en este escrito deberá ser 

elaborada y registrada electrónicamente individualmente para cada instalación (PE, 

FV…), no siendo válida la presentación de esta documentación de forma agrupada 

por CLUSTERS o similar.  

 Independientemente de lo anterior SÍ deberán presentase informes de sinergias con 

otras instalaciones próximas en el caso de que así estuviera establecido en el 

condicionado de la DIA de la instalación. 

 El titular queda obligado a trasladar esta notificación a la empresa que tengan contratada y 

que en cada momento o fase de su proyecto realice la vigilancia ambiental para que dicha 

empresa puede tomarla en consideración en la preparación de la documentación 

procedente del PVA y su presentación periódica ante la DGEM. 

 Las dudas relacionadas con los archivos .xls que se adjuntan, las coberturas SHP, o 

archivos de los transectos (.kml / .kmz) se deberán trasladar al correo electrónico: 

fauna@aragon.es. 

A partir de esta notificación, no se remitirá escrito al titular (como venía siendo habitual) 

informando sobre la recepción de la documentación del PVA en la DGEM y su correspondiente 

traslado al Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

correspondiente. Los informes de vigilancia serán colgados directamente en la Sede Electrónica 

del OS de la web del Gobierno de Aragón indicada anteriormente, para su pública disposición, por 

lo que cualquier omisión o error que se detecte por el titular en la publicación de su PVA deberá 

comunicarla a la DGEM para su conocimiento y adecuada tramitación. 

 
 
Firmado electrónicamente 
SERGIO BRETO ASENSIO 
El Director General de Energía y Minas 
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